



DETERMINAZIONE n. 159 del 20 marzo 2012

OGGETTO: Realizzazione di 28 loculi di testa cimitero Caldari. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno **duemiladodici** venti del mese di marzo

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PREMESSO che con contratto in data 8.6.2011 n° 2192 di Rep. Registrato ad Ortona in data 15.6.2011 n. 620 sono stati affidati all'impresa Edil Geniola i lavori di realizzazione di n. 28 loculi di testa, 6° lotto, 3° livello, per l'importo di € 28.656,44 al netto del ribasso d'asta del 12,56%, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.898,46;

CONSIDERATO che in corso d'opera sono state accertate alcune necessità impreviste ed imprevedibili ed in particolare la disciplina delle acque piovane e apposizione di fossa biologica ai servizi igienici;

CHE a tal fine, è stata redatta dalla Direzione dei Lavori, nei termini dell'art. 132 del Decreto Legislativo n.163 del 12.4.2006, apposita perizia di variante dell'importo totale di € 41.000,00 di cui € 33.224,07 per lavori, compreso gli oneri della sicurezza, ed € 7.775,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal quadro economico della relazione tecnica datata 6.3.2012;

CONSIDERATO che l'importo del presente atto, al netto del ribasso del 12,56%, risulta pari a € 4.567,63 e quindi rientrante nel quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che al finanziamento dei detti lavori si provvede mediante fondi comunali derivanti da proventi cimiteriali;

RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa Edil Geniola con sede a Ortona, che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione in data 6.3.2012 con il quale l'impresa Edil Geniola si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi patti e condizioni del contratto principale, nonché ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto di sottomissione;

DETERMINA

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ampliamento del cimitero di Villa Caldari, redatta dal Direttore dei Lavori: arch. Giordano Antonio in data 6.3.2012 nell'importo di € 41.000,00, di cui € 33.224,07 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri di sicurezza per € 1.898,46 ed € 7.775,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia, alla stessa impresa Edil Geniola che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data 6.3.2012;

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 - Resta ferma l'imputazione della spesa dal Cap. 37527 Res. 2010 "Sistemazione cimitero frazioni".

5 - Dare atto che il maggiore importo netto lavori e cioè € 4.567,63 rientra nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto.

Il Compilatore
ls

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 29-03-2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993