

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

**SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2007 N° 133**

**OGGETTO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno **duemilasette** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **14,00**, in Ortona nella sede comunale, il **COMMISSARIO STRAORDINARIO** nella persona del Dott. Vincenzo DE VIVO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.1.2007, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri, del Consiglio e della Giunta Comunali, assistito dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Benito PROFETA;

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore, con l'allegata scheda dei pareri;

Ritenuto di adottarla senza modifiche;

**DELIBERA**

Di adottare la proposta di deliberazione, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

**COMUNE DI ORTONA**

**(Prov. di CHIETI)**

**3° SETTORE -ASSETTO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

### **IL RESPONSABILE DEL SECONDO SERVIZIO**

**PREMESSO** che, con Accordo di Programma Quadro n.12 è stato stanziato un importo pari ad € 2.600.000,00 per interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel capoluogo;

**CONSIDERATO** che con delibera della Giunta Municipale n. 31 del 31 gennaio 2003, veniva scelta quale procedura l'appalto concorso per l'approvazione del progetto da realizzare;

**CONSIDERATO** che il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quattro quotidiani, così come stabilito dalla Legge 109/94 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che,

- a conclusione delle procedure di gara, con determina dirigenziale n. 182 del 5.4.2004 i lavori venivano aggiudicati in via provvisoria all'A.T.I. Solisonda s.r.l.(capogruppo),

CHE con contratto n.1594 di repertorio in data 10.10.2005 l'A.T.I. SOLISONDA s.r.l. (Capogruppo) - CO.S.E.F.I. S.r.l. - DI CARLO S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel capoluogo per l'importo di € 1.558.059,45 di cui € 1.442.597,93 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 115.461,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, con propria nota ha comunicato a tutti gli Enti interessati che era possibile procedere alla riprogrammazione delle economie del finanziamento erogato;

PRESO ATTO CHE con determina dirigenziale tecnica n. 701 del 23.10.2006 è stato approvato il progetto preliminare per la prosecuzione dei lavori di consolidamento di cui all'Accordo di Programma Quadro n.12 per un importo complessivo di € 311.940,55;

CHE detto progetto veniva trasmesso alla Regione Abruzzo-Servizio Difesa del Suolo per l'ottenimento della prescritta autorizzazione all'utilizzo delle economie;

CHE con successiva comunicazione della Giunta Regionale-Direzione LL.PP. Servizio Difesa del Suolo-DC 12 Prot. n. RA/18956 del 20.2.2007 è stata autorizzata la redazione della perizia di variante per l'esecuzione dei lavori di completamento;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in conseguenza di quanto sopra detto dal Direttore dei lavori: ing. Tommaso Iubatti presentata in data 14.5.2007 nell'importo di € 1.870.000,00 di cui € 1.442.597,93 per lavori principali appaltati, € 115.461,52 per oneri relativi alla sicurezza ed € 311.940,55 per lavori aggiuntivi;

RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante, alla stessa ATI SOLISONDA S.r.l. (Capogruppo)-CO.S.E.F.I. s.r.l. -DI CARLO s.r.l., che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi, presentato in data 14.5.2007 con il quale la suddetta ATI, si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nonchè ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto aggiuntivo;

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

### **P R O P O N E**

1 - Approvare la perizia di variante relativa agli interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel Capoluogo redatta dal Direttore dei Lavori: ing. Tommaso Iubatti in data 14.5.2007 nell'importo di € 1.870.000,00, di cui € 1.442.597,93 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 115.461,52 per oneri di sicurezza ed € 311.940,55 per lavori aggiuntivi di cui alla presente variante.

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia alla stessa ATI SOLISONDA S.r.l. (Capogruppo)-CO.S.E.F.I. S.r.l. -DI CARLO s.r.l. che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi, redatto in data 14.5.2007.

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto aggiuntivo ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 - Resta ferma l'imputazione al Cap. 32311 del Bil.2003 "Interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel Capoluogo-Accordo di Programma Quadro n.12"

5 - Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SECONDO SERVIZIO**

Arch. Antonio Giordano