

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2007 N° 128

**OGGETTO: PROGETTO DI FINANZA LEGGE 109/94 - ART. 37 BIS PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO DI ORTONA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIAZIONE.**

L'anno **duemilasette** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **17,00**, in Ortona nella sede comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nella persona del Dott. Vincenzo DE VIVO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.1.2007, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri, del Consiglio e della Giunta Comunali, assistito dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Benito PROFETA;

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore, con l'allegata scheda dei pareri;

Ritenuto di adottarla senza modifiche;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d' Oro al valore Civile  
(PROVINCIA DI CHIETI)

**OGGETTO: Progetto di finanza legge 109/94 - art. 37 bis per progettazione e realizzazione loculi e cappelle nel cimitero di Ortona. Approvazione Perizia di variazione.**

3° SETTORE  
IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO

Premesso

Che dopo l'espletamento delle procedure previste dall' art. 37 della Legge 109/94, con determina dirigenziale n. 7 del 12/01/2005, i lavori in oggetto venivano affidati al "**Consorzio Progetti & Finanza**" con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci,7;

Che in data 17/02/2005 veniva presentato progetto definitivo dei lavori in oggetto, registrato al protocollo dell' Ufficio Tecnico con il n. 659, con un importo complessivo lavori di € 1.470.000,00 e che lo stesso veniva approvato in data 18/02/2005 con delibera della Giunta Municipale n. 81;

Che in data 1/04/2005 con n. 1549 veniva sottoscritto il contratto con la Società "**Consorzio Progetti & Finanza**" per "*la progettazione e gestione dell' ampliamento del Cimitero capoluogo*";  
registrato presso l'ufficio del registro di Ortona in data 6/04/2005 al n. 180;

Che i lavori, costituiti da 5 lotti, alla data odierna sono ancora in corso e che gli stessi a completamento di lotti funzionali vengono riconsegnati all' Amministrazione;

Preso atto che l' Ufficio concessioni cimiteriali, attingendo da due elenchi (elenco richieste loculi – cappelle) formatosi negli anni, ha azzerato l'elenco delle cappelle, mentre ha ancora attivo l' elenco delle concessioni dei loculi, dei quali al momento se ne ha una scorta esigua;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla predisposizione di atti che consentano all' Ufficio concessioni cimiteriali di poter far fronte alla tumulazione delle persone, che non hanno provveduto in vita ad avere in concessione un'opera necroforica;

Preso atto che l' ufficio opere cimiteriali ha predisposto gli atti tecnici, che sostanzialmente prevedevano la variazione di destinazione d'uso di alcune cappelle in corso di collaudo e la trasformazione di alcune cappelle in blocchi di loculi di testa; il tutto come approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 16/01/2007;

Preso atto infine che con la delibera sopra citata la redazione di detta perizia di variante e la relativa realizzazione delle opere veniva affidata al "**Consorzio Progetti & Finanza**" con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci,7;

Visto il verbale di validazione redatto in data 5 giugno 2007, dal quale si evince che la perizia è meritevole di approvazione e risulta essere costituita da:

- Relazione del Direttore dei Lavori,
- Computo metrico estimativo,
- Elaborati grafici (Tav. 2.1, Tav. 2.2, Tav. 2.3, Tav. 2.4, Tav. 3.1, Tav. 3.2, Tav. 3.3, Tav. 3.4, Tav. 41, Tav. 4.2, Tav. 4.3),

Visto il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

## **PROPONE**

1- Approvare, la Perizia di variazione ed assestamento, i cui atti costituiti da:

- Relazione del Direttore dei Lavori,
- Computo metrico estimativo,
- Elaborati grafici (Tav. 2.1, Tav. 2.2, Tav. 2.3, Tav. 2.4, Tav. 3.1, Tav. 3.2, Tav. 3.3, Tav. 3.4, Tav. 41, Tav. 4.2, Tav. 4.3),

allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2 - far fronte alla spesa di € 29.807,52 compreso I.V.A., per la realizzazione delle opere di cui ai predetti atti, mediante estensione del contratto in essere con il *Consorzio Progetti &*

*Finanza di Giulianova*, da rinegoziare e troverà copertura economica sul Cap. 37528  
“Sistemazione Cimitero Capoluogo (Progetto di Finanza);

3 - dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti consequenziali per la realizzazione delle opere di cui sopra al “**Consorzio Progetti & Finanza**” con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci,7.

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D.L.gs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO  
Arch. Antonio Giordano