



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici
LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

Repertorio Generale n. 2826

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 471 del 02-09-2014

(n. 1465 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: OPERE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITTICO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI BANCHINE ESISTENTI, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AREE PORTUALI DESTINATE AGLI OPERATORI DELLA PESCA (F.E.P. 2007-2013) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la delibera consiliare n.62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

Vista la delibera della G.M. n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il PEG e approvato il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance 2013-2015;

Visto che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Visto il successivo decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Visto, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto il successivo decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

Premesso che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 27/12/2012, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Opere di ammodernamento e ristrutturazione del Mercato Ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti, finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinate agli operatori della pesca (F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3), redatto dall'arch. Giovanni Totaro, nell'importo complessivo di € 1.223.139,96, di cui € 443.537,94 per lavori edili e opere marittime base d'appalto, € 529.758,00 per fornitura di beni mobili e € 249.818,02 per somme a disposizione;

– con contratto in data 29.04.2014, a seguito di procedimento di gara, i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa PICARDI TECNICA s.r.l. con sede in San Vitaliano (NA) (Partita IVA e C.F.: 06384721210) per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 29,191%, di euro.306.870,54 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 10.160,07 (non assoggettati a

ribasso);

Con contratto in data 25.07.2013, a seguito di procedimento di gara, veniva affidata la fornitura del sistema automatizzato di vendita del pescato e del controllo e gestione economica del produttore ghiaccio presso il Mercato Ittico all' A.T.I. LABEL Elettronica srl-GEA Refrigeration Italy SpA per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 2,91%, di € 441.469,48 oltre l'IVA;

VISTA la determina dirigenziale n. 754 del 31.10.2013 con la quale veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva nell'importo de € 1.051.159,62, di cui € 429.621,24 per lavori edili di perizia al netto del ribasso d'asta oltre l'iva;

VISTA la successiva determina dirigenziale n. 265 del 26.05.2014, con la quale veniva approvata perizia di variante tecnica con assestamento del quadro economico senza incremento della spesa;

CONSIDERATO che, in seguito alla realizzazione dell'opera, si sono rese necessarie opere complementari, non prevedibili in sede di progettazione ed esattamente:

- Operazioni tecniche di collaudo particolarmente laboriose
- Prescrizioni della commissione di collaudo in ordine all'accesso al silo di produzione ghiaccio;
- Opere di sicurezza a protezione delle telecamere
- Rifacimento opere di modesta entità alla banchina portuale

occorre rimodulare il Quadro Economico, specificando che l'importo complessivo del finanziamento resta fermo ed invariato;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i., recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" in particolare gli artt. 90 e 91;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

di richiamare integralmente la premessa per ogni effetto di legge e di disporre quanto segue:

1. di approvare il nuovo Quadro economico di spesa, rimodulato ed assestato sulla base di sopraggiunte nuove esigenze, come segue:

IMPORTO LAVORI		
		€ (EURO)
A1	Lavori a misura di variante opere edili e affini	€ 599.570,89
	Oneri di sicurezza	€ 13.900,00
	Costi della sicurezza (computo allegato)	€ 5.071,10
	TOTALE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI EDILI	€ 618.541,99
	Ribasso d'asta del 29,191% sui lavori a misura opere edili e affini	-€ 175.020,74
	Lavori Edili di perizia al netto del ribasso	€ 424.550,15
A2	Forniture relative all'investimento al netto del ribasso (2,91%)	€ 432.559,00
A	Totale al netto degli oneri di sicurezza	€ 857.109,15
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		
		€ (EURO)
B1	Oneri di sicurezza lavori edili di variante	€ 13.900,00
	Costi della sicurezza (computo allegato)	€ 5.071,10
B2	Oneri di sicurezza forniture relative all'investimento	€ 8.910,48
B	Totale per attuazione piani di sicurezza	€ 27.881,58
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 884.990,73
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia (compreso beni mobili), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 89.198,19
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.879,34
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	
C4	Imprevisti e arrotondamento	
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso indennizzi, oneri di discarica)	€ 3.725,26
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94	
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento operativo, (inclusa cassa previdenza e assistenza 4%)	€ 41.565,28
	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 17.725,07
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (rimborso bolli)	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 9.060,00
C12	IVA su importo impianto videosorveglianza al netto del ribasso (22% su € 42.936,85)	€ 9.446,11
	IVA su A2 e B2 (22%)	€ 97.123,29
	IVA su C1, C2, C11 (22%)	€ 22.690,26
	IVA su C7 (21% su 36.989,28 e 22% su 4576,00)	€ 8.774,47
Totale somme a disposizione		€ 304.187,27
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.189.178,00
DI CUI IMPORTO FINANZIATO FEP 2007/2013		1.051.143,87
IMPORTO IVA A CARICO BENEFICIARIO (AMM/NE COM/LE)		€ 138.034,13

- Di dare atto che la spesa complessiva resta ferma ed invariata ed è iscritta al cap. 38006 Bil. 2012.
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Nicola Pasquini, Dirigente del settore attività tecniche e produttive;
6. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
 - b) Responsabile del Servizio Finanziario;
 - c) Direttore dei Lavori;

IL COMPILATORE

sm

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 10.09.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO