



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Lavori pubblici**  
**LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 75 del 04-02-2015**

(n. 196 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARGHERITA D'AUSTRIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REALIZZAZIONE PROVE DI TESATURA SU ANCORAGGI TERRENI E ROCCE

PREMESSO che:

- Con determina dirigenziale n. 514 del 18.09.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di Via Margherita D'Austria", redatto dai professionisti Ing. Maurizio Iarlori, Geol. Dott.ssa Angela Faraone e Arch. Cesare Corfone nell'importo complessivo di €150.000,00;
- A seguito di gara di appalto con procedura aperta i lavori vennero aggiudicati alla ditta Edilizia Di Biase srl, con il ribasso del 26,425% ai prezzi unitari di progetto e per l'importo complessivo di € 78.697,62 comprensivi degli oneriper la sicurezza pari ad € 3.360,73;
- Con la ditta appaltatrice venne stipulato il contratto del 02.12.2014;
- I lavori sono stati consegnati con verbale del 01.10.2014 dal direttore lavori Arch. Cesare Corfone, con data antecedente alla stipula del contratto per motivi di urgenza di realizzazione;
- Con determina dirigenziale n. 28 del 20.01.2015 è stata approvata la perizia di variante a firma del D.L. Arch. Cesare Corfone avente per oggetto la realizzazione di opere riferibili a situazioni imprevisti ed imprevedibili, il tutto come dettagliatamente relazionato dalla direzione lavori e sommariamente di seguito riepilogato:
  - *Aumento di n. 5 pali di profondità di ml 10,00 e n. 5 di pali di profondità di ml 8,00;*
  - *Aumento della lunghezza totale dei micropali di fondazione con dimensioni ml 15,00 anziché ml 13,00;*
  - *Inserimento di n. 4 micropali speciali di fondazione di tipo passivo;*
  - *Aumento delle dimensioni in spessore del muro di contenimento da cm 40 a cm 60, posto subito sopra l'apertura di inserimento della tubazione in PE;*
  - *Realizzazione della zanella in pendenza, integrata nel cordolo lato strada;*
  - *Realizzazione di un cordolo delle dimensioni 810 cm x 30 cm x 60 cm per ancorare il nuovo guardrail H2;*
  - *Realizzazione di un riempimento in calcestruzzo per favorire l'allettamento della tubazione in PE;*
  - *Aumento della lunghezza della tubazione in PE ad alta densità per lo smaltimento delle acque meteoriche da ml 10,00 a ml 12,00 con relativi pozzetto di raccordo in cls prefabbricato e prolunga di tubazione in PE;*
  - *Realizzazione di inviti in cls per la raccolta delle acque nella zona del pozzetto;*
  - *Aumento dello spessore del "binder" da cm 4 a cm 7;*
  - *Riduzione dello strato di "tout venant" da 40 cm a 15 cm;*
  - *Estensione del tappettino di usura fino a coprire un'area pari a 58 ml x 9 ml;*
  - *Consolidamento delle basi di ancoraggio dei due pali di illuminazione pubblica*

*ricadenti nell'ambito dell'area di progetto.*

- Considerato che per collaudare i pali sopraccitati è necessario effettuare prove di tesature sugli ancoraggi nei terreni;
- Il laboratorio specialistico "TECNOLAB Srl" di Ortona, ha predisposto un preventivo per la realizzazione delle prove di tesature e relativi rapporti di prova;
- Il suddetto preventivo ammonta ad un importo pari a € 741,76 iva compresa;
- Valutato congruo e conveniente il suddetto preventivo,

#### DETERMINA

1 – di affidare alla ditta "TECNOLAB Srl, con sede nella Zona Industriale C.da Cucullo di Ortona la prestazione inerente la realizzazione delle prove di tesatura su ancoraggi nei terreni e rocce e redazione dei relativi rapporti di prova, per la somma di € 741,76, iva compresa;

2 – Dare atto che la spesa sarà impegnata al competente capitolo 31228 del Bilancio 2014, impegno n. 2014002566, quale servizio compreso tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto e relativo alla voce: *"spese per accertamento di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici"*

3 – Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

4 – Di accertare, previa verifica agli organi di competenza, la regolarità contributiva e previdenziale della ditta incaricata della prestazione sopraindicata;

5 – Di attribuire al presente impegno, il codice CIG: X6F12CECEA.

IL COMPILATORE

AR

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 11.02.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*