



Rep. Gen.1378 / 2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore “Attività Tecniche e Produttive”
Servizio “Lavori Pubblici e Mobilità”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 192 del 06-06-2016

(n. 619 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: PISTA CICLOPEDONALE ORTONA-FRANCAVILLA AL MARE.
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE LITORALE
ABRUZZESE. LINEA DI AZIONE 1.3.1. A PAR-FAS 2007-2013.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 DEL 29/04/2016. RETTIFICA
QUADRO ECONOMICO GIÀ RIMODULATO

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in

caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che:

- il Comune di Ortona ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico e del Turismo per € 1.082.155,00 Iva inclusa, a valere sui fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di azione 1.3.1.A, per la "Valorizzazione Turistica di tratti di pista ciclopedonale del litorale abruzzese – Bike to coast", giusta Determinazione n. DI15/59 del 12/05/2014, assunta al prot. c.le n. 15167 del 4/06/2014,
- con deliberazione di G.C. n. 229/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare. Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale" redatto dal professionista incaricato ing. A. Ferrara di Ortona, nell'importo complessivo omnicomprendente di € 1.082.155,00;
- con determinazione tecnica, n. 585 del 03/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento: "Progettazione pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare. Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese. Linea di azione 1.3.1. A PAR-FAS 2007-2013" dell'importo complessivo di € 1.082.155,00, di cui € 813.539,98 per lavori a corpo e a misura, € 32.124,42 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36 490,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione a contrarre n. 586 del 4/12/2015 si è proceduto, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D. Lgs 163/2006 allora vigente;
- con Determinazione del Comune di Lanciano - Settore Lavori Pubblici n. 204 del 17/12/2015 - Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, è stata approvata la lettera d'invito da inviare alle ditte sorteggiate;
- con verbale di gara del 29/12/2015, redatto dalla citata Centrale Unica di Committenza, i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta F.lli Di Persia s.r.l. (F.lli Persia S.r.l.) di Crognaleto (TE), che ha offerto il ribasso del 31,987%;
- con determinazione n. 652 del 30/12/2015 è stato approvato il verbale di gara del 29/12/2015, trasmesso dalla C.U.C, per i lavori in oggetto;
- con determinazione del Settore Appalti Forniture e Servizi del Comune di Lanciano, all'interno del quale opera la Centrale Unica di Committenza, n. 25/149 del 09/02/2016 come rettificata con atto n. 33/247 del 02/03/2016, l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta F.lli Persia S.r.l. di Crognaleto (TE), per l'importo netto complessivo di € 585.437,36, oltre IVA;

EVIDENZIATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 150 del 29/04/2016 è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato in seguito:
 - o alle risultanze della gara d'appalto;
 - o alla segnalazione del progettista e direttore dei lavori, ing. A. Ferrara, circa intervenuti fenomeni erosivi nel tratto di costa interessato dalla realizzazione della pista ciclopedonale;
 - o alla definizione delle spese per l'asservimento e/o concessione delle aree da occupare con l'intervento de quo;
- il quadro tecnico economico rimodulato, di seguito riportato, approvato con determinazione citata 150/2016, disponeva l'accantonamento di € 215 476,79 per il rafforzamento delle scogliere nel tratto torrente Peticcio – Castello Aragonese, stante la segnalazione di erosione sopra richiamata;

**QUADRO TECNICO ECONOMICO
RIMODULATO POST-GARA E A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI**

**Oggetto: Progettazione pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare.
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE.
LINEA DI AZIONE 1.3.1.A PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013.**

IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura (M) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 205 515,69
	Lavori a corpo (C) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 635 777,85
	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 841 293,54
	Incidenza costo della manodopera 147,10 € 242	
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti) a detrarre	-€ 27 753,56
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 813 539,98
	Ribasso d'asta in sede di gara del 31,987% (su € 813,539,98)	€ 260 227,03
A	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	553 312,95
IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA		
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti)	€ 27 753,56
	Costo della Sicurezza da PSC (oneri indiretti)	€ 4 370,86
B	IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA	€ 32 124,42
IMPORTO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A+B)		€ 585 437,37
C		
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 3 000,00
	Lavori di rafforzamento scogliere nel tratto Torrente Peticcio-Castello Aragonese	€ 215 476,79
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2 796,96
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	€ 1 000,00
C4	Imprevisti e arrotondamento	€ 31 335,72
C5	Acquisizione aree o immobili (concessioni, attraversamenti, ecc)	€ 21 339,92
C6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 4 228,32
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo (comprensivo 4% INARCASSA)	€ 59 211,32
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% dell'importo totale appalto)	€ 8 456,64
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Oneri Centrale Unica Committenza)	€ 2 145,68
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e contributo ANAC	€ 1 368,13
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 5 700,00
	Spese per coperture assicurative attività interne	€ 380,00
C12	IVA su importo complessivo lavori B + C1 (10% e 22%)	€ 106 608,63
	IVA su C2, C7, C8 e C11 (22%)	€ 16 756,28
C13	Incentivo alla progettazione 80% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e ter D.Lgs. 163/2006)	€ 13 530,63
	Fondo per l'innovazione 20% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e quater D.Lgs. 163/2006)	€ 3 382,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)		€ 496 717,63
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1 082 155,00
IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 1 082 155,00
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		€ -

- la determinazione n. 150/2016 menzionata, unitamente alla stima economica delle opere di difesa necessarie, redatta dalla D.L., è stata trasmessa alla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – di Pescara, con nota n. del, quale soggetto di coordinamento e vigilanza sull’attuazione del PAR FAS 2007/2013;
- in data 16/05/2016 è pervenuta al prot. c.le n. la nota RA/108193 del 13/05/2016 recante “*PAR FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione 1.3.1.a. (...). Realizzazione del progetto Bike to Coast abruzzese. Comunicazioni e adempimenti.*” con cui la Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche- Ufficio Controllo e Monitoraggio Politiche Turistiche- ha chiesto a questo Ente quanto segue:
 1. di approvare e trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale citata il quadro economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dell’opera.
 2. Il quadro economico così rideterminato può eventualmente, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, riportare la voce “imprevisti”, valorizzata nel limite del 10% dell’importo di aggiudicazione dei lavori, utilizzando anche le economie d’asta.
 3. Possono essere utilizzate per l’attuazione di Perizie di Variante solo le somme accantonate con la voce imprevisti di cui sopra (...).
 4. La restante parte delle economie d’asta deve figurare quale economia di progetto e deve essere obbligatoriamente e celermente valorizzata nel campo “economie” del sistema di monitoraggio SGP.

CONSIDERATO che alla luce delle prescrizioni di cui alla nota regionale RA/108193/2016, sopra citata, è stato rettificato il QTE già rimodulato e approvato con la determinazione n. 150/2016 e come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
RIMODULATO POST-GARA E A SEGUITO DI NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. RA/108193 DEL 13/05/2016		
Oggetto: Progettazione pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare.		
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE.		
LINEA DI AZIONE 1.3.1.A PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013.		
	IMPORTO DEI LAVORI	
	Lavori a misura (M) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 205 515,69
	Lavori a corpo (C) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 635 777,85
	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 841 293,54
	Incidenza costo della manodopera	€ 242 147,10
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti) a detrarre	-€ 27 753,56
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 813 539,98
	Ribasso d'asta in sede di gara del 31,987% (su € 813,539,98)	€ 260 227,03
A	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	553 312,95
	IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA	
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti)	€ 27 753,56
	Costo della Sicurezza da PSC (oneri indiretti)	€ 4 370,86
B	IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA	€ 32 124,42
	IMPORTO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A+B)	€ 585 437,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’appalto	€ 3 000,00
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2 796,96
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	€ 1 000,00
C4	Imprevisti per perizia di variante (10% importo di contratto)	€ 58 543,74

	Imprevisti e arrotondamento (come da progetto esecutivo approvato)	€	31 335,72
C5	Acquisizione aree o immobili (concessioni, attraversamenti, ecc)	€	21 339,92
C6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€	4 228,32
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo (comprensivo 4% INARCASSA)	€	59 211,32
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% dell'importo totale appalto)	€	8 456,64
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Oneri Centrale Unica Committenza)	€	2 145,63
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e contributo ANAC	€	1 368,13
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, e/o certificato di regolare esecuzione.	€	5 700,00
	Spese per coperture assicurative attività interne	€	380,00
C12	IVA su importo complessivo lavori (A+B) e C4 (10%)	€	67 531,68
	IVA su C1, C2, C7, C8 e C11 (22%)	€	17 416,28
C13	Incentivo alla progettazione 80% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e ter D.Lgs. 163/2006)	€	13 530,63
	Fondo per l'innovazione 20% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e quater D.Lgs. 163/2006)	€	3 382,66
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€	301 367,63
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€	886 805,00
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€	1 082 155,00
	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	195 350,00

Dato atto che il quadro tecnico economico rettificato, come sopra, accantona tra le somme a disposizione, utilizzando le economie d'asta:

- nella voce "imprevisti" € 58.543,74, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori,
- nella voce "IVA su importo (...) lavori" € 5.854,37, pari al 10% dell'importo di cui al punto che precede;
- nella voce "acquisizioni aree o immobili" € 21.339,92, quali oneri di concessione /asservimento/affitto delle aree d'intervento oltre agli oneri di registrazione dei relativi atti;
- nella voce "spese per pubblicità (...) e contributo ANAC" € 1.368,13 quali oneri di post informazione ecc.;

Viste le disposizioni normative in materia;

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
- **di rettificare** a seguito della nota regionale RA/108193 del 13/05/2016 e per i motivi in premessa esposti, il Quadro Tecnico Economico in relazione all'intervento in epigrafe, già rimodulato e approvato con determinazione dirigenziale n. 150/2016, come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIMODULATO POST-GARA E A SEGUITO DI NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. RA/108193 DEL 13/05/2016

**Oggetto: Progettazione pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare.
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE.
LINEA DI AZIONE 1.3.1.A PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013.**

IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura (M) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 205 515,69
	Lavori a corpo (C) comprensivo degli oneri di sicurezza (oneri diretti)	€ 635 777,85
	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 841 293,54
	Incidenza costo della manodopera € 242 147,10	
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti) a detrarre	-€ 27 753,56
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 813 539,98
	Ribasso d'asta in sede di gara del 31,987% (su € 813,539,98)	€ 260 227,03
A	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	553 312,95
	IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA	
	Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri diretti)	€ 27 753,56
	Costo della Sicurezza da PSC (oneri indiretti)	€ 4 370,86
B	IMPORTO ONERI E COSTI DI SICUREZZA	€ 32 124,42
	IMPORTO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A+B)	€ 585 437,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 3 000,00
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2 796,96
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	€ 1 000,00
C4	Imprevisti per perizia di variante (10% importo di contratto)	€ 58 543,74
	Imprevisti e arrotondamento (come da progetto esecutivo approvato)	€ 31 335,72
C5	Acquisizione aree o immobili (concessioni, attraversamenti, ecc)	€ 21 339,92
C6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 4 228,32
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo (comprensivo 4% INARCASSA)	€ 59 211,32
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% dell'importo totale appalto)	€ 8 456,64
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Oneri Centrale Unica Committenza)	€ 2 145,63
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e contributo ANAC	€ 1 368,13
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, e/o certificato di regolare esecuzione.	€ 5 700,00
	Spese per coperture assicurative attività interne	€ 380,00
C12	IVA su importo complessivo lavori (A+B) e C4 (10%)	€ 67 531,68
	IVA su C1, C2, C7, C8 e C11 (22%)	€ 17 416,28

C13	Incentivo alla progettazione 80% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e ter D.Lgs. 163/2006)	€	13 530,63
	Fondo per l'innovazione 20% del 2% dei lavori (Art. 93 c. 7 bis e quater D.Lgs. 163/2006)	€	3 382,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)		€	301 367,63
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	886 805,00
IMPORTO FINANZIAMENTO		€	1 082 155,00
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		€	195 350,00

- **di dare atto** che l'opera di che trattasi è iscritta nel bilancio 2016-2018, cap. 39202130, finanziata mediante fondi PAR-FAS 2007/2013 Linea di azione 1.3.1.A;
- **di inviare** copia della presente determinazione e allegati alla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – di Pescara, quale soggetto di coordinamento e vigilanza sull'attuazione del PAR FAS 2007/2013.

IL COMPILATORE

Per IL DIRIGENTE
Il Funzionario Delegato
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 13/06/2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993