



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Lavori pubblici**  
**LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 227 del 07-04-2015**

*(n. 690 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: **COMPLETAMENTO RETE GAS METANO NELLE FRAZIONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera della Giunta Municipale n. 85 del 13/05/2013 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento rete gas metano nelle frazioni”, redatto dall'ing. Livio Iacovella e geom. Fabio Scarinci, per l'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 148.200,89 per lavori, euro 3.705,02 per oneri sicurezza ed euro 48.094,09;
- a seguito di gara di appalto con procedura aperta i lavori vennero aggiudicati alla ditta “Scavi e Posa Tubazioni” con sede in Nettuno (Roma), per l'importo di euro 109.296,65 al netto del ribasso d'asta del 28,751 compreso gli oneri sicurezza;
- le funzioni di direttore lavori e coordinatore per la sicurezza sono state affidate all'ing. Livio Iacovella;
- i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 22/09/2014;
- in corso d'opera sono intervenute situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno reso necessario redigere apposita perizia di variante a cura del direttore lavori, in particolare per modificare lievemente il tracciato in corrispondenza di un muro in cemento armato ove non è stato possibile demolire il cordolo di fondazione per collocarvi la tubazione;

Vista la perizia di variante redatta dal direttore lavori ing. Livio Iacovella il 30/03/2015, nell'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 109.296,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,751% compreso oneri sicurezza ed euro 90.703,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che la perizia di variante non comporta alcun aumento dell'importo di contratto e dell'importo complessivo della spesa;

Visti gli artt. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e 161 del DPR n. 207/2010;

#### DETERMINA

1 – Approvare la perizia di variante dei lavori di “Completamento rete gas metano nelle frazioni” redatta il 30/03/2015 dal direttore lavori ing. Livio Iacovella a seguito di intervenute situazioni impreviste ed imprevedibili in corso d'opera, nell'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 109.296,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,751% compreso oneri sicurezza ed euro 90.703,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2 – Approvare lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla variante ed affidare contestualmente i diversi lavori di variante alla ditta appaltatrice “Scavi e Posa Tubazioni” con sede in Nettuno (Roma);

3 – Dare atto che la perizia di variante non comporta alcun aumento dell'importo di contratto e dell'importo complessivo della spesa;

4 – Dare atto che alla spesa si fa carico con il mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6004874 cap. 41021 residui 2012 impegno n. 20120003602.

IL COMPILATORE  
DiN.

IL DIRIGENTE  
Ing. PASQUINI NICOLA  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15.04.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*