



Settore Lavori pubblici LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 281 del 12-05-2015

(n. 849 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A BANCO ALIMENTARE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

Premesso che con deliberazione della G.M. n. 56 del 14/04/2014 avente per oggetto "Variazione alla programmazione di opere pubbliche atto di indirizzo", è stata previsto di realizzare la nuova opera denominata "Sistemazione di un locale da adibire a banco alimentare", per l'importo di € 100.000,00, da finanziarsi con la devoluzione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. n° 6004923/00;

Considerato che con determina del dirigente terzo settore n. 207 del 28/04/2014 sono stati incaricati i professionisti geom. Stefano Busini e geom. Mario Sarchese di redigere il progetto definitivo-esecutivo del nuovo intervento di opera pubblica denominato "Sistemazione di un locale da adibire a banco alimentare";

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 76 del 28/05/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dai geom. S. Busini e M. Marchese, nell'importo di € 100.000,00 di cui € 64.535,16 per lavori a base d'asta, € 1.290,70 per oneri sicurezza ed € 34.174,14 per somme a disposizione;

Visto il contratto di appalto n. 2306 di rep. del 14/12/2014 con il quale furono affidati alla ditta I.CO.RI srl di Ortona i suddetti lavori per l'importo di euro 49.204,07 al netto del ribasso d'asta del

25,76%, comprensivo di oneri per la sicurezza;

Considerato che in corso d'opera sono intervenute situazioni imprevedute ed imprevedibili, come relazionato dal direttore dei lavori geom. Mario Busini, il tutto per consentire una migliore fruizione del costruendo banco alimentare, oltre al completamento dell'impianto antincendio;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore lavori in data 30/04/2015, avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori a corpo	€	2 618,00
	Totale per lavorazioni		€ 57 495,84
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA			
B			€ (EURO)
	Oneri a misura	€	1 149,92
	Oneri a corpo		
Totale per attuazione piani di sicurezza		€	1 149,92
IMPORTO COMPLESSIVO		€	58 645,76
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
			€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	19 411,60
C2	Rilievi, accertamenti e indagini		
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi		
C4	Lavori di completamento per antincendio da liquidarsi a fattura (iva compresa)		
C5	Acquisizione aree o immobili		
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94		
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione	€	7 000,00
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% di rigo 11)		
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C12	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€	12 902,07
	IVA su C2, C7,C8 e C11 (22%)	€	1 540,00
C13	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	500,00
C14	Arrotondamento	€	0,58
Totale somme a disposizione		€	41 354,25
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	100 000,00

Preso atto che le soluzioni adottate in variante non determinano variazioni sostanziali delle opere da progetto esecutivo, tanto meno ne snaturano gli obiettivi e le modalità indicate per raggiungerli;

Considerato che la suddetta variante non comporta alcun aumento dell'importo di progetto quindi senza aumento della spesa;

Considerato che l'aumento dell'importo contrattuale al di sotto del quinto d'obbligo è finanziato con le economie derivante dal ribasso d'asta e dalla rimodulazione delle singole voci di spesa del quadro economico;

Accertata la rispondenza della variante all'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la relazione del RUP in data 12/05/2015;

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2 – Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione di un locale da destinare a banco alimentare, redatta dal direttore lavori geom. Mario Busini in data 30/04/2015 ed avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori a corpo	€	2 618,00
	Totale per lavorazioni		€ 57 495,84
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA			
B			€ (EURO)
	Oneri a misura	€	1 149,92
	Oneri a corpo		
Totale per attuazione piani di sicurezza		€	1 149,92
IMPORTO COMPLESSIVO		€	58 645,76
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
			€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	19 411,60
C2	Rilievi, accertamenti e indagini		
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi		
C4	Lavori di completamento per antincendio da liquidarsi a fattura (iva compresa)		
C5	Acquisizione aree o immobili		
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94		
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione	€	7 000,00
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% di rigo 11)		
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C12	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€	12 902,07
	IVA su C2, C7, C8 e C11 (22%)	€	1 540,00
C13	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	500,00
C14	Arrotondamento	€	0,58
Totale somme a disposizione		€	41 354,25
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	100 000,00

3 – Affidare alla ditta I.CO.RI srl i diversi e maggiori lavori previsti nella suddetta variante, agli stessi prezzi, patti e condizione del contratto di appalto ed ai nuovi prezzi previsti nello schema dell'atto di sottomissione concordati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

4 - Dare atto che le soluzioni adottate in variante non determinano variazioni sostanziali delle opere da progetto esecutivo, tanto meno ne snaturano gli obiettivi e le modalità indicate per raggiungerli.

5 - Dare atto che la variante non comporta alcun aumento dell'importo di progetto quindi senza aumento della spesa, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n.6004923/00 , iscritta in bilancio al cap. 20464

6 – Dare atto che all'intervento sono attribuiti i codici CUP : H76J14000050004, CIG: 5827899664

IL COMPILATORE

DiN.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 22.05.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993