



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 331 del 11-06-2015

(n. 995 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO FARNESE -
APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO CON AFFIDAMENTO
LAVORI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina n. 401 del 04/06/2013 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento antincendio Palazzo Farnese" redatto dall'ing. Vivaldo De Marinis nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 34.286,69 per lavori, € 732,00 per oneri sicurezza ed € 14.981,31 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Visto il contratto di appalto n. 2290 del 06/08/2014 con il quale vennero affidati i lavori alla ditta Elettromeccanica Val di Sangro srl, per l'importo aggiudicato in sede di gara di € 26.858,46 al netto del ribasso del 23,80 e compreso oneri sicurezza per € 732,00;

Considerato che i lavori sono diretti dall'ing. Vivaldo De Marinis;

Considerato che in corso d'opera è stata approvata una perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore lavori ing. Vivaldo De Marinis, giusta determina n. 303 del 22/05/2015, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 40'376,34
di cui a misura	€ 19'876,34
di cui a corpo	€ 20'500,00
Sommano lordi	€ 40'376,34
A detrarre ribasso d'asta del 23,80%	€ 9'609,57
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	€ 30'766,77
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 732,00
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 31'498,77
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
c1) Lavori di completamento, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, prestazioni, noli e forniture in economia	€ 7'244,74
c2) Spostamento vecchia caldaia, IVA compresa	€ 1'647,00
c3) Incentivo art.93 c.7 ter DLegv n° 163/2006	€ 350,01
c4) Spese generali e tecniche	€ 4'500,00
c5) Spese per attività di consulenza o di supporto IVA e CNPAIA compresi	€ 400,00
c6) IVA 10% sui lavori e sicurezza	€ 3'149,88

c7) IVA 22% sulle spese tecniche + CNPAIA	<u>€1'209,60</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18'501,23
TOTALE GENERALE	€ 50'000,00

VISTA la perizia per lavori di completamento antincendio redatta dall'ing. Vivaldo De Marinis il 16/03/2015, nell'importo di € 5.918,19, di cui € 4.274,56 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 240,00 per oneri sicurezza ed € 1.403,63 per somma a disposizione;

CONSIDERATO che la suddetta perizia di completamento è finanziata con le somme del quadro economico di progetto alla voce "Lavori di completamento, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto";

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare i lavori di completamento alla stessa ditta affidataria dei lavori principali, per unicità di responsabilità e convenienza;

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1 – Approvare la perizia di completamento dei lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO FARNESE" redatta in data 16/03/2015 dal direttore dei lavori ing. Vivaldo De Marinis, nell'importo complessivo di € 5.918,19

2 - Affidare alla ditta Elettromeccanica Val di Sangro srl i lavori previsti nella suddetta perizia di completamento, in economia a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D. Lgs. n. 163/2006 ed agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto ed ai nuovi prezzi previsti nello schema dell'atto di sottomissione concordati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

3 - Dare atto che il completamento non comporta alcun aumento dell'importo di progetto originario, quindi senza aumento della spesa, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione 6004860, iscritta in bilancio al cap. 20446 residui, imp. 201200003593.

4 – Dare atto che l'impegno sopra indicato sarà oggetto di reimputazione all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario.

5 – Dare atto che all'intervento sono attribuiti i codici CUP : H79G12000050004, CIG: X6E0D3C15F.

IL COMPILATORE
DiN.

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 22.06.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993