COMUNE     DI     ORTONA
Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del  14 GENNAIO 2005  N° 6
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO ARTIGIANALE IN LOCALITA’ TAMARETE DI ORTONA DOCUP ABRUZZO 2000/2006 OBIETTIVI 2 ASSE 2 AZIONE 1.2.1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1


L’anno duemilacinque il giorno quattordici del  mese  di gennaio alle  ore  12,30 e seguenti nella sede municipale n via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.


Sono presenti gli Assessori:

1. – Sig.   PARIDE        BRACCIALE

2. – Sig.  GIULIO          NAPOLEONE


3. – Sig.  CARLO          BOROMEO

4. – Sig.  REMO            DI MARTINO

5. – Sig.  MARIO          PAOLUCCI

6. – Sig.  ADA               BUZZELLI

7. _ Sig. TOMMASO    SANTORELLI


Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato alla presenza dei Revisori dei conti Sigg.
LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO:


CHE in data 03/10/2002 l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Artigianale in località Tamarete, dell’importo complessivo di € 780.000,00 di cui € 465.312,30 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 314.687,70 per somme a disposizione;


CHE il suddetto progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale  nella seduta del 16/10/2002 n° 329;


CHE successivamente il progettista incaricato Geom. Giuseppe Pace ha redatto in data 10/02/2004 il progetto esecutivo aggiornato, approvato con deliberazione della G.M. N° 101 del 23/04/2004, il cui quadro economico del progetto esecutivo aggiornato risulta essere il seguente:

A) Lavori a misura ………………………………………….€   498.000,00

B) Lavori a corpo  …………………………………………..€   =========

C) Sommano i lavori a base d’asta ……………………...€   498.000,00

D) Oneri di sicurezza cantiere

     D.Lgs. 494/96 non soggetti a ribasso ……………….€       7.000,00
E) Sommano lavori e oneri sicurezza …………………..€   505.000,00


SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

F) I.V.A. SU E) ………………………………………………€       50.500,00

G) Incentivi ex art. 18 Legge 109/94 ……………………€         7.470,00

H) Completamento serbatoio idrico accumulo e

      Distribuzione IVA compresa ………………………...€       75.000,00

I)  Adeguamento pubblica illuminazione IVA com-

     Presa ……………………………………………………...€       30.000,00

L) Spese tecniche per agg. Prog. Esecutivo, dire-

     Zione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi,

     compresa Cassa Naz. Prev., IVA …………………..…€      48.000,00

M) Oneri per pubblicazioni pubblicità gara di 

      Appalto ………………………………………………….€            4.000,00

N)  Oneri per accordi bonari art. art. 31 Bis ex Legge €          20.000,00

O)  Oneri e spese per allacciamenti elettrodotto,

       Enel e Cabina di trasformazione …………………..€          15.000,00

P)  Imprevisti, oneri diversi e varie ……………………..€          25.030,00

Q) Totale somme a disposizione ………………………..€        275.000,00
R)  Totale generale progetto ……………………………..€        780.000,00


CHE alla copertura finanziaria dell’intervento si provvede:

· Per € 280.800,00 fondi di bilancio comunale (36%)

· Per € 499.200,00 fondi PIT – DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 ASSE 2  AZIONE 1.2.1. ( 64% );


CHE  a seguito di gara di appalto i lavori furono aggiudicati all’impresa “ MARROLLO COSTRUZIONI S.r.l. “ di Vasto per l’importo di € 391.949,02 al netto del ribasso del 22,701 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 7.000,00. 

Con la stessa impresa è stato stipulato il contratto n. 1496 di repertorio del 13/07/2004;


CHE con determinazione Dirigenziale n.505 del 26/08/2003 veniva incaricata quale Direttore dei Lavori la Geom. SCAFAREO Patrizia;


CHE in data 23/08/2004 si è proceduto alla consegna dei lavori redigendo l’apposito verbale;


CHE in corso d’opera sono state accertate alcune necessità impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la redazione della prima Variante tecnica e suppletiva, in particolare per:

· Eseguire accertamenti sulla rete idrica esistente e mai messa in funzione, per verificarne lo stato e la sua efficienza;

· Realizzare una vasca di manovra sulla condotta adduttrice idrica per l’alimentazione del serbatoio e quindi dell’intera zona artigianale;

· Prevedere lavorazioni indispensabili per la buona riuscita delle opere;

· Variare qualitativamente e quantitativamente alcune partite di lavoro;

· Modificare i raggi di curvatura dei marciapiedi sulla strada principale di ingresso per migliorare la circolazione dei mezzi;

· Modificare le modalità esecutive dei marciapiedi per tenere in debito conto delle strutture già realizzate dalle ditte presenti sulle aree;

· Eseguire il sopralzo dei pozzetti esistenti laddove le loro quote risultassero inadeguate alle sistemazioni previste in progetto;

· Ampliare la rete fognante già in previsione;


CHE pertanto sentita l’impresa esecutrice, la D.L. ha proceduto a redigere la prima Perizia di Variante tecnica e suppletiva, nonché integrativa entro i limiti del 5% stabiliti dall’art. 25 della legge 11/02/94 n. 109;


CHE la Perizia di Variante tecnica e suppletiva non comporta alcun aumento di spesa, restando invariato l’importo complessivo del progetto in € 780.000,00.-


CHE ai fini fiscali la perizia di variante comporta l’aumento dell’importo contrattuale di € 19.247,45 più IVA.


CHE il quadro economico dell’opera viene così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

A) LAVORI A MISURA perizia di variante tecnica e suppletiva .€    522.900,00

B) LAVORI A CORPO                                                                      €   . ========

C) SOMMANO I LAVORI ………………………………………………€   522.900,00

D) RIBASSO DEL 22,701%                                                              € .-118.703,53
E) NETTO LAVORI ……………………………………………………..€   404.196,47

F) ONERI DI SICUREZZA CANTIERE D.LGS 494/96 NON SOG

  GETTI  A RIBASSO……………………………………………………€       7.000,00

G) SOMMANO LAVORI NETTI E ONERI SICUREZZA …………….€  411.196,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONRE

H) I.V.A. DEL 10% SU G) ……………………………………………...€     41.119,65

I) INCENTIVI EX ART. 18 LEGGE 109/94 …………………………..€        7.470,00

L) COMPLETAMENTO SERBATOIO IDRICO ACCUMULO E

     DISTRIBUZIONE IVA COMPRESA ………………………………€     75.000,00

M) ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVA COM-

      PRESA……………………………………………………………….€     30.000,00

N) SPESE TECNICHE PER AGG. PROG. ESECUTIVO, 

     DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA,

     COLLAUDI, COMPRESA CASSA NAZ. PREV., IVA…………..€     55.000,00

O) ONERI  PER PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA’ GARA DI

      APPALTO …………………………………………………………..€        4.000,00

P) ONERI PER ACCORDI BONARI ART. 31 BIS EX LEGGE

     109/94 ……………………………………………………………….€       20.000,00

Q) ONERI E SPESE PER ALLACCIAMENTI ELETTRODOTTO,

     ENEL E CABINA DI TRASFORMAZIONE ……………………..€       15.000,00

R) IMPREVISTI, ONERI DIVERSI, VARIE E LAVORI IN ECONO-

     MIA DA LIQUIDARSI A FATTURA ……………………………...€     121.213,88

S) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ……………………………€     368.803,53

T) TOTALE GENERALE PROGETTO ………………………………€    780.000,00


VISTA la Legge 10/2/1994 n° 109 e s.m.i. ed il Regolamento D.P.R. n° 554/1999;


VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio e dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n.1 dei lavori di “ Completamento opere di urbanizzazione primaria del Piano Artigianale in località Tamarete, redatta dal Direttore Lavori Geom. Patrizia Scafareo il 20-12-2004, avente il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

A) LAVORI A MISURA perizia di variante tecnica e suppletiva .€    522.900,00

B) LAVORI A CORPO                                                                      €   . ========

C) SOMMANO I LAVORI ………………………………………………€   522.900,00

D) RIBASSO DEL 22,701%                                                              € .-118.703,53
E) NETTO LAVORI ……………………………………………………..€   404.196,47

F) ONERI DI SICUREZZA CANTIERE D.LGS 494/96 NON SOG

  GETTI  A RIBASSO……………………………………………………€       7.000,00

G) SOMMANO LAVORI NETTI E ONERI SICUREZZA …………….€  411.196,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONRE

H) I.V.A. DEL 10% SU G) ……………………………………………...€     41.119,65

I) INCENTIVI EX ART. 18 LEGGE 109/94 …………………………..€        7.470,00

L) COMPLETAMENTO SERBATOIO IDRICO ACCUMULO E

     DISTRIBUZIONE IVA COMPRESA ………………………………€     75.000,00

M) ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVA COM-

      PRESA……………………………………………………………….€     30.000,00

N) SPESE TECNICHE PER AGG. PROG. ESECUTIVO, 

     DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA,

     COLLAUDI, COMPRESA CASSA NAZ. PREV., IVA…………..€     55.000,00

O) ONERI  PER PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA’ GARA DI

      APPALTO …………………………………………………………..€        4.000,00

P) ONERI PER ACCORDI BONARI ART. 31 BIS EX LEGGE

     109/94 ……………………………………………………………….€       20.000,00

Q) ONERI E SPESE PER ALLACCIAMENTI ELETTRODOTTO,

     ENEL E CABINA DI TRASFORMAZIONE ……………………..€       15.000,00

R) IMPREVISTI, ONERI DIVERSI, VARIE E LAVORI IN ECONO-

     MIA DA LIQUIDARSI A FATTURA ……………………………...€     121.213,88

S) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ……………………………€     368.803,53

T) TOTALE GENERALE PROGETTO ………………………………€    780.000,00

2. Approvare lo schema dell’atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi allegati alla perizia di variante;

3. Affidare i maggiori diversi lavori derivanti dalla perizia di variante all’impresa Marrollo Costruzioni s.r.l., appaltatrice dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto in corso.

4. Dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva rientra nei limiti dell’art. 25 Legge 109/94 e non comporta aumento di spesa.

5. Confermare l’imputazione della spesa al Cap. 40758 residui Bil. 2003 “ Infrastrutture area zona artigianale”, e al cap. 40750 dei Residui. 
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