
Allegato a) alla determinazione n.____ del ______ 

 

R E G I O N E   A B R U Z Z O  

COMUNE DI ORTONA(CH) 
 
 
FINANZIAMENTO:  PAR FSC 2007/2013 Linea di Azione 1 .3.1.a - Realizzazione rete 

wireless gratuita lungo la costa adriatica “wi.fi. to coast”.  
 Deliberazione GRA n. 502 del 08.07.2013 - Concessione di 

Finanziamento n. Dl 15/12 del 10.07.2013 al Comune di Ortona (CH) 
– Importo complessivo intervento comunale: € 89.362,86 

 
INTERVENTO: Realizzazione rete wireless gratuita sul litorale comunale. 
 
 
IMPRESA: “TELECOM ITALIA SPA”  
 
 
CONTRATTO:        Alla determinazione n. 272 del 05.08.2013, relativa all’aggiudicazione dei 

lavori e forniture attinenti l’intervento, è stato attribuito valore di contratto: 
• importo di aggiudicazione € 73.853,60, oltre iva, per una spesa 

complessiva di € 89.326,86.  
 

 
 
 

SCHEMA C.R.E. / ATTO UNICO DI COLLAUDO  

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI COLL AUDO 
 
 
A )   R E L A Z I O N E  
 
 
Finanziamento e Progetto esecutivo   
Finanziamento e progetto esecutivo dell’intervento sono stati  approvati 
dall’Amministrazione Comunale di Ortona con determinazione n. 272 del 05.08.2013 per 
l’importo complessivo di € 89.362,86 con il seguente quadro economico: 
Voci una tantum       € 36.945,29, oltre Iva 21% 
Canone annuo manutenzione ( per n. 3 anni )   € 1.572,13, oltre Iva 21% 
Canone annuo servizio ( per n. 3 anni )    € 10.730,64, oltre Iva 21% 
Totale        € 49.248,06 
 
In particolare il progetto esecutivo, redatto dalla Telecom spa, titolare della convenzione 
consip “ Reti Locali 4”, acquisito al protocollo dell’Ente n. 20130022034 del 30.07.2014, 
prevedeva, relativamente alle voci una tantum, i seguenti elementi di dettaglio: 
Voci una tantum 



Lavori 
a) Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale, realizzato in convenzione 

Consip LAN 4          € 25.256,43; 
Forniture            
a) N. 10 Acces Poin MobiMesh           € 5.270,40 
b) N. 2 Captive Portale per la gestione della navigazione internet   € 4.526,40 
c) N. 2 firewall per la protezione dell’accesso       € 1.068,00 
Servizi 
a) N. 2 accessi Internet SHDSL 4Mbps         € 164,06 
b) N. 2 pacchetti da 30000 SMS          € 930,00 
Totale  € 36.945,29 
 
Autorizzazioni   
Non ricorre 
 
Assuntore dei lavori :  
I lavori sono stati affidati alla impresa “TELECOM ITALIA SPA” mediante adesione, da 
parte dell’Ente, a convenzione Consip in atto. 
 
Cauzione estremi  
Non ricorre 
 
Contratto   
Alla determinazione dirigenziale n.272 del 05.08.2013, di approvazione del progetto 
esecutivo dell’intervento, è stato attribuito valore di contratto. In data 04.09.2013 si è 
provveduto, per il tramite del portale acquistinretepa.it, ad inoltrare ordine diretto di 
acquisto, per l’importo netto di € 25.256,43, corrispondente ai lavori in precedenza 
descritti. L’importo netto contrattuale è risultato pari ad € 73.853,60, corrispondente 
all’importo del progetto esecutivo cui vanno sommati i canoni di manutenzione per i due 
anni successivi al primo. 
 
Importo contrattuale   
L’importo contrattuale è risultato di nette € 73.873,50. 
 
Contratti Suppletivi   
Non sono stati stipulati contratti suppletivi 
 
Spesa complessiva autorizzata per i lavori   
La spesa autorizzata per i lavori, intendendo per lavori il cablaggio strutturato e 
palificazione della costa comunale , come in precedenza riportato, ammonta ad € 
25.256,43. 
 
Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Co ordinatore Sicurezza  
Le funzioni di Responsabile del Procedimento  sono state svolte, dalla data di 
consegna dei lavori, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane.  
Ogni onere relativo allo svolgimento di detti lavori è stato assolto dalla ditta affidataria, 
giusta convenzione Consip, per cui non si è provveduto alla nomina del Direttore Lavori 
e del Coordinatore per la Sicurezza. 



 
Consegna dei lavori   
La consegna dei lavori può identificarsi con l’ordine diretto di acquisto, in data 
04.09.2013, data alla quale risale l’inoltro, tramite il portale acquistinretepa, dell’ordine 
medesimo alla ditta esecutrice, Telecom Italia spa.  
 
Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe   

Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati emessi verbali di sospensione e ripresa 
dei lavori.  

 
Ultimazione dei lavori   
L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31 marzo 2014. 
 
Verbali di nuovi prezzi   
Non ricorre. 
 
Verbali di danni di forza maggiore   
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
Lavori in economia   
Non ricorre. 
 
Variazioni apportate   
Non ricorre. 
 
Anticipazioni in denaro   
Non ricorre. 
 
Stato Finale   
 
La chiusura dei lavori è risalente al 31 marzo 2014, come da verbale di collaudo. 
Sono state, al riguardo, emesse le seguenti fatture: 

- Fattura n. 6820140320000904 del 31.03.2014 per l’importo complessivo di  € 
11.622,70; 

- Fattura n. 682014032000943 del 31.03.2014, per l’importo complessivo di € 
30.812,84, allo stato liquidate ma non ancora saldate. 

 
 
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa   
La somma autorizzata diverge da quella effettiva in virtù dell’incremento dell’aliquota 
IVA, passata dal 21% al 22%. 
Occorre, peraltro, precisare che il maggiore onere risulta integralmente a carico 
del bilancio del Comune di Ortona. 

 
Riserve dell’Impresa   
Non ricorre. 
 



Avvisi ad Opponendum   
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
Cessioni di credito da parte dell’Impresa   
Non risultano emesse dall’Impresa cessioni di credito per i lavori di che trattasi. 
 
Andamento dei lavori   
I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto. 
 
Descrizione delle opere eseguite   

Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale con dislocazione di 10 Access 
Point MobiMesh; 
Realizzazione di due basamenti per armadi stradali adibiti  alla protezione di apparati di 
rete dei Captive Portal: switch, router,apparati di accesso wireless e per la sicurezza 
delle reti e gruppi di continuità. 
 
Altri documenti allegati alla contabilita’ finale   
 
Non ricorre. 
 
Controllo e certificazione opere   

Non ricorre. 
  
 
Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo Tecni co-Amministrativo   
Il verbale conclusivo di collaudo degli apparati installati è stato redatto in data 
07.04.2014. 
 

 
B )   V E R B A L E   D I   V I S I T A 

 
Visita di collaudo   
La visita di collaudo è stata effettuata in data 07.04.2014. 
 
Descrizione dei lavori eseguiti   
Nel corso delle visite di collaudo effettuate si è effettuato l’esame generale dei lavori e 
delle forniture commissionate. 
 
Risultato della visita   
Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche si è dedotto che le 
opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali. 
 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori  eseguiti   
Al riguardo non sono emerse variazioni tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti. 
 
Revisione tecnico contabile   



Dalla verifica eseguita non sono emersi errori o discordanze e pertanto si sono 
confermate le cifre e gli importi previsionali, tranne che per quanto concerne 
l’incremento dell’aliquota Iva, come già in precedenza indicato. 

 
 
C )   C E R T I F  I C A T O   D I   C O L L A U D O 
 
Tutto ciò premesso e considerato, e considerati gli esiti del collaudo 

 
C O N S I D E R A T O 

 
l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

− che per tale motivo sono state effettuate n. 3 ( tre) visite di collaudo al fine di 
accertare la rispondenza dei lavori realizzati con quelli appaltati ed autorizzati con 
l’approvazione del progetto esecutivo;     

− che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto; 
− che mediante tali lavori è stato realizzato un complesso di manufatti ed impianti 

necessari a garantire il funzionamento delle rete wireless, come sopra descritto; 
− che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali; 
− che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato 

di fatto delle opere risulta corrispondere alle previsioni progettuali; 
− che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 
− che l’Impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto; 
− che l’importo netto dei lavori accertato corrisponde a € 25.256,43, e che tali importi 

corrispondono alle somme regolarmente autorizzate; 
− che, non essendo stati corrisposti all’Impresa “Telecom Italia spa” pagamenti in 

acconto, resta per la stessa un credito netto  di € 25.256,43, oltre alle ulteriori 
somme dovute per forniture e servizi una tantum, no nché per servizi a regime , 
come in precedenza evidenziato; 

− che per quanto riguarda la regolarità contributiva dell’Impresa il Direttore dei Lavori, a 
seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori e delle forniture, ed al fine della 
liquidazione delle spettanze a credito della ditta Telecom Italia spa, in data 
22.07.2014, si è provveduto a richiedere, d’ufficio, agli Enti Assicurativi e Previdenziali 
se l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di 
legge. In merito il DURC datato 31 luglio 2014 prot. n. 31073146 del 22.07.2014, 
riporta la regolarità contributiva; 

− che durante i lavori non risultano essersi verificati infortuni o danni di forza maggiore; 
− che risultano regolarmente emessi i certificati di conformità degli impianti elettrici 

realizzati a servizio della rete wireless;   
− che l’impresa non ha emesso cessioni di crediti; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Commissione di Collaudo Tecnico-
Amministrativo  

C E R T I F I C A 



che i lavori in epigrafe di “realizzazione delle rete wireless gratuita lungo il litorale del 
Comune di Ortona eseguiti dall’Impresa “TELECOM ITALIA SPA” affidati 
dall’Amministrazione Comunale con provvedimento n. 272 in data 05.08.2013 aventi 
importo complessivo pari a € 25.256,43, oltre ulteriori per forniture e serviz i, come in 
precedenza analiticamente descritto,  

SONO STATI REALIZZATI A REGOLA D’ARTE / SONO COLLAU DABILI 
 
come in effetti con il presente atto li collauda,  liquidando il credito  dell’Impresa come 
segue: 
- ammontare netto dei lavori eseguiti:  € 25.256,43 

- ammontare forniture e servizi:    € 48.597,17 

- ammontare Iva:     € 15.509,26 

e quindi considerando i suddetti acconti già corrisposti:  
- a detrarre acconti corrisposti          € 0,00 
                       RESTA IL CREDITO DELL’IMPRES A       €     89.326,86  
 
(diconsi Euro ottantanovemilatrecentoventisei/ottantasei ),  
 
che possono essere corrisposte all’Impresa “TELECOM ITALIA SPA” a saldo di ogni 
suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del 
presente atto, facendo salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione. 
 
Il Sottoscritto Dott. Alberto De Francesco, Dirigente del Settore Servizi Finanziari e 
Risorse Umane, in rappresentanza della stazione appaltante dichiara di non avere 
osservazioni da fare, in ordine ai lavori ed alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di 
accettare con il presente atto, la consegna definitiva dell’opera senza eccezione alcuna. 
 
Ortona,  lì 17.09.2014 

LA  STAZIONE APPALTANTE  
 

…………………………………………… 
 


