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CITTÀ di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI  
 Rep. Gen. n. 1710 

Settore Lavori pubblici 
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

Determina di settore n. 283 del 29-07-2016 
(n. 868 / 2016 del Registro Generale) 

 
Oggetto: LAVORI DI  RIFACIMENTO MANTI BITUMATI NEL CENTRO URBANO. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 
 

 
PREMESSO che: 

- Con determina dirigenziale n. 116 del 12.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di rifacimento dei manti bitumati nel centro urbano, redatto dai professionisti 
incaricati ingg. Giuseppe D’Annibale e Dante Papale nell’importo complessivo di € 
300.000,00 così ripartito: 

-  
          IMPORTO LAVORI 
 
 
A 

   
Lavori a misura € 208.855,33 
Lavori a corpo € --- 
Totale per lavorazioni € 208.855,33 

          IMPORTO PER L’ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  
 
B 

Lavori a misura € 6.326,80 
Lavori a corpo € --- 
Totale per l’attuazione piani di sicurezza € 6.326,80 

 IMPORTO COMPLESSIVO € 215.182,13 
 
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
    
C.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € --- 
C.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € --- 
C.3 Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi € --- 
C.4 Imprevisti ed arrotondamento €  1.462,94 
C.5 Acquisizione aree o immobili € -- 
C.6 Accantonamento di cui all’art. 133 – c.1 D.Lgs 163/2006 € -- 
 
C.7 

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e misure, assistenza al collaudo e 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 
€ 

 
25.992,80 
 

C.8 Contributo integrativo cassa di previdenza (4%) € 1.000,00 
C.9 IVA su spese tecniche e cassa (21%) € 5.460,00 
C.10 Spese per attività di consulenza e supporto (1%) € --- 
C.11 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € --- 
C.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € --- 
C.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
 
€ 

 
--- 
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collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
C.14 IVA su importo complessivo dei lavori (22%) € 47.340,07 
 IVA su C2,C7,C8 e C11 (22%) €  5.718,42 
C.15 Incentivo alla progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006) €  4.303,64 
 Totale somme a disposizione € 84.817,87 
 
 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 300.000,00 

 
- A seguito di gara di appalto con procedura aperta i lavori vennero aggiudicati alla ditta 

Fabiana Costruzioni con il ribasso del 28,987% ai prezzi unitari di progetto e per l’importo 
complessivo di € 154.641,25 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.326,80; 

- Con la ditta appaltatrice venne stipulato il contratto n. 2330 di rep. del 30.03.2015; 
- In corso d’opera è sorta la necessità di realizzare un tratto di manto bitumato per servire un 

nuovo complesso residenziale in fase di completamento, con lavorazioni uguali a quelle già 
utilizzate per il progetto esecutivo approvato; 

- Di conseguenza il direttore dei lavori ha redatto in data 05.06.2016 la perizia di variante e 
suppletiva, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 per cause impreviste ed 
imprevedibili e per il miglioramento dell’opera e sua funzionalità nell’esclusivo interesse 
dell’amministrazione; 

- Il quadro economico di variante redatto dalla direzione lavori risulta il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE  INCR. 1/5 

(Art. 132  del Regolamento) 

  
  

a) Importo Esecuzione delle Lavorazioni 

  
Lavori a Misura compreso oneri della sicurezza 
ordinari  €       250 626,40 

  
Oneri della Sicurezza Ordinari (non soggetti a 
ribasso)   

  
Lavori a misura a base 
d'Asta     

                                €       250 
626,40  

  Ribasso d'Asta 28,987%     
                                 €        72 
649,07  

  Lavori al netto del ribasso  €       177 977,33 
      
  Totale Netto Lavori e Oneri Sicurezza Ordinari  €       177 977,33 
  Oneri della Sicurezza Speciali da Computo  €          7 518,00 
  Totale Netto Lavori e Oneri della Sicurezza  €       185 495,33 
    
    
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
Speciali da Computo   

c1 
Lavori in economia previsti in progetto, esclusi 
dall'appalto  

c2 Rilievi accertamenti ed indagini   
  a) indagini geologiche       
  b) altro           
c3 Allacciamenti a pubblici servizi   
  a) alla rete di energia       
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elettrica 

  
b) alla reti idriche e 
fognarie       

c4 Imprevisti ed economie per lavori a fattura  €          5 000,00 
c5 Acquisizione aree e immobili (da piano particellare)   
  a) espropriazione terreni       
  b) altro           
c6 Prezzo chiuso   
c7 Spese tecniche  €        25 992,80 

  
a1) progetto definitivo ed 
esecutivo     

  a2) perizia di variante      €          2 126,03 
  b) direzione lavori         
  c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione   
  d) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   

  
e) rilievi topografici strumentali in sito (IVA 
compresa)   

  f) altre           
  g) contributo previdenziale cassa Ing. Arch 4%  €          1 260,75 
c8 Spese per attività di consulenza e di supporto  €          1 000,00 
c9 Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA inclusa  €        12 000,00 
c10 Liste in Economia extra appalto IVA inclusa   
              
c11 Spese analisi e collaudi   

  
a) certificato di regolare 
esecuzione    €             400,00 

  b) certificato di collaudo       €          2 000,00 

  
c) Forniture e prestazioni 
varie       

  d) altre          €             600,00 
c12 I.V.A.   
  a) IVA sui lavori e sulle liste in economia al 22 %  €        40 808,97 
  b) IVA sulle spese tecniche e studi al 22 %  €          6 934,14 

c13 Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2 
                                 €          3 
000,00  

c14 Economie disponibili  €          8 219,09 
c15 Incentivo art. 92 D.Leg.vo 163/2006 (2%)  €          5 162,89 

  Totale  €       114 504,68  

TOTALE GENERALE 

                          €  300 000,00  
 

- TUTTO ciò premesso e considerato; 
- PRESO atto che le soluzioni adottate in variante non determinano variazioni sostanziali 

delle opere da progetto esecutivo, tanto meno ne snaturano gli obiettivi e le modalità 
indicate per raggiungerli; 

- RILEVATO che la variante è compresa nell’importo del finanziamento a disposizione e che 
non necessita di ulteriori fondi oltre quelli disponibili; 

- RILEVATO che l’importo netto lavori viene elevato di € 31.254,08, in aumento di 1/5 
rispetto all’importo contrattuale  stipulato e quindi  nei limiti disposti dall’art. 161 c. 12 del 
D.P.R. n. 207/2010; 



Pag. 4 di 6 

- VISTIO l’art. 106 del  D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 
 

DETERMINA 
1 - Le premesse sono integralmente richiamate per far parte sostanziale della presente determina; 

2 – Approvare, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016, la perizia di variante e 
suppletiva  dei lavori di “rifacimento manti bitumati nel centro urbano” redatta dal direttore lavori 
ing. Dante Papale il 05.06.2016, nell’importo complessivo di € 300.000,00,  di cui € 185.495,33 per 
lavori  ed € 114.504,68  per somme a disposizione.  

3 – di approvare il seguente Quadro Economico di spesa relativo alla variante di che trattasi, come risulta 
dal  quadro economico  sopra riportato. 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE  INCR. 1/5 

(Art. 132  del Regolamento) 
  

  
a) Importo Esecuzione delle Lavorazioni 

  
Lavori a Misura compreso oneri della sicurezza 
ordinari  €       250 626,40 

  
Oneri della Sicurezza Ordinari (non soggetti a 
ribasso)   

  
Lavori a misura a base 
d'Asta     

                                €       250 
626,40  

  Ribasso d'Asta 28,987%     
                                 €        72 
649,07  

  Lavori al netto del ribasso  €       177 977,33 
      
  Totale Netto Lavori e Oneri Sicurezza Ordinari  €       177 977,33 
  Oneri della Sicurezza Speciali da Computo  €          7 518,00 
  Totale Netto Lavori e Oneri della Sicurezza  €       185 495,33 
    
    
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
Speciali da Computo   

c1 
Lavori in economia previsti in progetto, esclusi 
dall'appalto  

c2 Rilievi accertamenti ed indagini   
  a) indagini geologiche       
  b) altro           
c3 Allacciamenti a pubblici servizi   

  
a) alla rete di energia 
elettrica       

  
b) alla reti idriche e 
fognarie       

c4 Imprevisti ed economie per lavori a fattura  €          5 000,00 
c5 Acquisizione aree e immobili (da piano particellare)   
  a) espropriazione terreni       
  b) altro           
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c6 Prezzo chiuso   
c7 Spese tecniche  €        25 992,80 

  
a1) progetto definitivo ed 
esecutivo     

  a2) perizia di variante      €          2 126,03 
  b) direzione lavori         
  c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione   
  d) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   

  
e) rilievi topografici strumentali in sito (IVA 
compresa)   

  f) altre           
  g) contributo previdenziale cassa Ing. Arch 4%  €          1 260,75 
c8 Spese per attività di consulenza e di supporto  €          1 000,00 
c9 Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA inclusa  €        12 000,00 
c10 Liste in Economia extra appalto IVA inclusa   
              
c11 Spese analisi e collaudi   

  
a) certificato di regolare 
esecuzione    €             400,00 

  b) certificato di collaudo       €          2 000,00 

  
c) Forniture e prestazioni 
varie       

  d) altre          €             600,00 
c12 I.V.A.   
  a) IVA sui lavori e sulle liste in economia al 22 %  €        40 808,97 
  b) IVA sulle spese tecniche e studi al 22 %  €          6 934,14 

c13 Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2 
                                 €          3 
000,00  

c14 Economie disponibili  €          8 219,09 
c15 Incentivo art. 92 D.Leg.vo 163/2006 (2%)  €          5 162,89 

  Totale  €       114 504,68  

TOTALE GENERALE 

                          €  300 000,00  
 
4 - Approvare lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla perizia di variante ed affidare i 
maggiori e diversi lavori alla ditta Fabiana Costruzioni, esecutrice dei lavori principali, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni e ai nuovi prezzi in esso riportati. 
5 - Dare atto che  l’importo netto lavori  viene elevato di € 31.254,08 , in aumento di 1/5 rispetto 
all’importo contrattuale  stipulato e quindi  nei limiti disposti dall’art. 161 c. 12 del D.P.R. n. 
207/2010 e nel rispetto dell’art. 132 comma 1  - punto b1 e comma 3 secondo periodo. 
6 – Dare atto che la spesa fa carico al cap. 39202260 Bil.2016 mutuo Cassa DD.PP. impegno  
reimputato al n. 20160000839.  
 
 
 
 

IL COMPILATORE 

LS 

 
I L    D I R I G E N T E 

D.ssa Mariella Colaiezzi 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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VISTO : per la regolarità contabile e per la copertura di spesa. 
 
 
Ortona,   

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


