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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Carreggiata destra

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o
abitazioni.

1 E 1 1 01/07/2015 01/07/2015

2 E 2 2 20/07/2015 21/07/2015

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 29/06/2015 29/06/2015

Demolizione marciapiede

Rimozione di segnaletica verticale 1 E 1 1 01/07/2015 01/07/2015

2 E 2 2 22/07/2015 23/07/2015

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 E 1 1 01/07/2015 01/07/2015

2 E 2 2 22/07/2015 23/07/2015

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 E 1 1 02/07/2015 02/07/2015

2 E 2 4 24/07/2015 27/07/2015

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 1 1 02/07/2015 02/07/2015

2 E 2 4 24/07/2015 27/07/2015

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 4 03/07/2015 06/07/2015

2 E 2 2 28/07/2015 29/07/2015
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 4 03/07/2015 06/07/2015

2 E 2 2 28/07/2015 29/07/2015

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 2 4 03/07/2015 06/07/2015

2 E 2 2 30/07/2015 31/07/2015

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 4 03/07/2015 06/07/2015

2 E 2 2 30/07/2015 31/07/2015

Realizzazione struttura deli marciapiedie 1 E 2 2 07/07/2015 08/07/2015

2 E 5 5 03/08/2015 07/08/2015

Carreggiata sinistra

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 1 1 09/07/2015 09/07/2015

2 E 2 2 10/08/2015 11/08/2015

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 09/07/2015 09/07/2015

2 E 2 2 10/08/2015 11/08/2015

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 1 1 09/07/2015 09/07/2015

2 E 2 2 10/08/2015 11/08/2015

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 1 1 09/07/2015 09/07/2015

2 E 2 2 10/08/2015 11/08/2015

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 1 1 09/07/2015 09/07/2015

2 E 2 2 10/08/2015 11/08/2015

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 10/07/2015 10/07/2015

2 E 2 2 12/08/2015 13/08/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 10/07/2015 10/07/2015

2 E 2 2 12/08/2015 13/08/2015

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 10/07/2015 10/07/2015

2 E 2 2 12/08/2015 13/08/2015

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o
abitazionii

1 E 1 1 10/07/2015 10/07/2015

2 E 2 4 14/08/2015 17/08/2015

 Demolizione marciapiede

Rimozione di segnaletica verticale 1 E 1 1 13/07/2015 13/07/2015

2 E 2 2 18/08/2015 19/08/2015

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 E 1 1 13/07/2015 13/07/2015

2 E 2 2 18/08/2015 19/08/2015

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 E 1 1 13/07/2015 13/07/2015

2 E 2 2 18/08/2015 19/08/2015

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 1 1 13/07/2015 13/07/2015

2 E 2 2 18/08/2015 19/08/2015

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 2 14/07/2015 15/07/2015

2 E 2 2 20/08/2015 21/08/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 2 14/07/2015 15/07/2015

2 E 2 2 20/08/2015 21/08/2015
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Tabella Analitica Gantt

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 2 2 14/07/2015 15/07/2015

2 E 2 2 20/08/2015 21/08/2015

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 2 14/07/2015 15/07/2015

2 E 2 2 20/08/2015 21/08/2015

Realizzazione di marciapiedi 1 E 2 2 16/07/2015 17/07/2015

2 E 5 5 24/08/2015 28/08/2015

 Demolizione sede stradale

Demolizione di fondazione stradale 1 E 4 4 13/07/2015 16/07/2015

3 E 11 15 31/08/2015 14/09/2015

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 4 4 13/07/2015 16/07/2015

3 E 11 15 31/08/2015 14/09/2015

Sede stradale

Formazione di fondazione stradale 1 E 2 4 17/07/2015 20/07/2015

3 E 4 4 15/09/2015 18/09/2015

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 4 4 21/07/2015 24/07/2015

3 E 5 5 21/09/2015 25/09/2015

Pavimentazione marciapiedi

Pavimentazione di marciapiedi 1 E 8 10 27/07/2015 05/08/2015

3 E 10 12 28/09/2015 09/10/2015

Opere complementari

Messa a dimora di piante 1 E 3 3 03/08/2015 05/08/2015

3 E 3 3 12/10/2015 14/10/2015

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 E 1 1 06/08/2015 06/08/2015

3 E 1 1 15/10/2015 15/10/2015

Posa di segnaletica verticale 1 E 2 2 06/08/2015 07/08/2015

3 E 2 4 16/10/2015 19/10/2015

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 1 1 06/08/2015 06/08/2015

3 E 3 5 16/10/2015 20/10/2015

Pulizia di sede stradale 1 E 1 1 07/08/2015 07/08/2015

3 E 1 1 21/10/2015 21/10/2015

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 3 E 2 2 22/10/2015 23/10/2015

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = marciapiedi via mazzini-via cascella

 2) = marciapiedi via cascella-strada privata Hotel Moderno

 3) = sede stradale via mazzini-strada privata Hotel Moderno

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

Completamento Lavori Riqualificazione Urbana via della Libertà - Pag. 4



Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Carreggiata destra

Allestimento del cantiere 17 g

Preparazione delle aree di cantiere 17 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 17 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 15 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o abitazioni.3 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Demolizione marciapiede 19 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 3 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Opere d'arte 26 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Realizzazione struttura deli marciapiedie 7 g

Carreggiata sinistra

Allestimento del cantiere 28 g

Preparazione delle aree di cantiere 24 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

2Z1 2Z2

2Z1 2Z2

2Z1 2Z2

2Z1 2Z2

2Z1 5Z2

1Z1

1Z1
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Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 25 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 27 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o accesso a locali o abitazionii3 g

 Demolizione marciapiede 28 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 3 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Opere d'arte 34 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

 Demolizione sede stradale 46 g

Demolizione di fondazione stradale 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 15 g

Sede stradale 51 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Pavimentazione marciapiedi 55 g

Pavimentazione di marciapiedi 18 g

Opere complementari 58 g

Messa a dimora di piante 6 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

4Z1

4Z1

2Z1

4Z1

8Z1

3Z1
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = marciapiedi via mazzini-via cascella

Z2 = marciapiedi via cascella-strada privata Hotel Moderno

Z3 = sede stradale via mazzini-strada privata Hotel Moderno

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

5

2Z2

2Z2
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

2Z2

5Z2

11Z3

11Z3

4Z3

5Z3

8

3

1Z1

2Z1

1Z1

1Z1
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

5

10Z3

3Z3

1Z3

2Z3

3Z3

1Z3
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

2Z3
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