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CITTÀ di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI  
    Rep. Gen. 2925 

Settore Attività tecniche e produttive 
LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

Determina di settore n. 481 del 04-09-2014 
(n. 1783 / 2014 del Registro Generale) 

 
Oggetto: F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3. OPERE DI AMMODERNAMENTO E 

RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO ITTICO, RISTRUTTURAZIONE E 
AMMODERNAMENTO DI BANCHINE ESISTENTI. APPROVAZIONE STATO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
DITTA PICARDI TECNICA S.R.L. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.  20  del 15-10-2012; 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2013; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato 
il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-
2015;   

VISTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 
28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 
43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

VISTO , infine, il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto 
termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014; 

VISTO  l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del  
bilancio in esercizio provvisorio; 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione di G.C. n. 225/2012 veniva approvato il progetto principale, redatto dall’arch. 
G. Totaro di Ortona, per l’importo complessivo di € 1.223.113,96 I.V.A. inclusa, di cui € 
443.537,94 per lavori edili ed affini ed € 779.576,02 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, così suddivise: € 529.758,00 per forniture e beni mobili, € 77.863,68 per 
spese tecniche, € 171.954,35 per I.V.A.; 

 - con determinazione dirigenziale n. 92/2013 le opere edili ed affini, in seguito a gara d’appalto, 
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venivano definitivamente aggiudicate all’impresa PICARDI TECNICA s.r.l. di San Vitaliano (NA) 
Partita IVA 06384721210 per l’importo contrattuale di € 306.870,54, al netto del ribasso d’asta, 
oltre € 10.160,07 per gli oneri di sicurezza; 

- in data  29/04/2013 veniva stipulato il contratto Rep. n°2244, registrato a Ortona il 17/05/2013 al 
n° 185 Mod. I. per l’importo complessivo netto di € 317.030,61 oltre I.V.A.;  

- in data 25/10/2013 veniva sottoscritto il verbale di consegna definitiva; 

- con determinazione dirigenziale n. 754/2013 veniva approvata la perizia di variante tecnica e 
suppletiva, per l’importo generale complessivo di € 1.191.227,73, di cui € 884.990,72 inclusi gli 
oneri per la sicurezza, per lavori edili e forniture relative all’investimento, netti, € 306.237,01 per 
somme a disposizione ed  € 140.068,11 per I.V.A.; 

- in data 4/03/2014 veniva sottoscritto l’atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 2244, registrato ad 
Ortona il 14/03/2014 al n. 129  per un maggiore importo netto contrattuale di € 126.490,63 in 
relazione ai lavori edili ed affini; 

- con determinazione dirigenziale n. 182/2014 veniva approvato il 1° S.A.L. per i lavori di che 
trattasi e liquidata la prima rata pari a € 105.570,00, I.V.A. esente; 

- con determinazione dirigenziale n. 202/2014 veniva approvato il 2° S.A.L. per i lavori di che 
trattasi e liquidata la seconda rata pari a € 151.220,00 I.V.A. esente; 

- con determinazione dirigenziale n. 329/2014 veniva approvato il 3° e ultimo S.A.L. per i lavori di 
che trattasi e liquidata la terza rata di € 184.281,00 oltre € 9.394,23 per I.V.A. al 22%, dovuta per i 
soli lavori inerenti l’impianto di video sorveglianza, e pertanto ammontante a complessivi € 
193.675,23; 

VISTI  il certificato di ultimazione dei lavori e gli atti contabili relativi allo stato finale redatti dalla 
D.L., regolarmente sottoscritti dall’Impresa senza riserve, e consistenti in: 

- stato finale dei lavori; 

- libretto misure dello stato finale; 

- registro di contabilità dello stato finale; 

- sommario del registro di contabilità dello stato finale; 

- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

VISTE le risultanze dallo stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dai quali  risulta un 
credito in favore dell’impresa di € 1.666,73, al netto del ribasso offerto, degli acconti già 
corrisposti, delle penali applicate per ritardo nell’ultimazione dei lavori ed inclusi oneri e costi per 
la sicurezza; 

CONSIDERATO che l’importo netto per lavori da corrispondere all’impresa e ammontante a 
complessivi € 1.666,73, risulta  così distinto, come da contabilità lavori: 

per lavori edili ed affini  €        1.430,91 

per opere impiantistiche di video sorveglianza €           235,82 

CONSIDERATO , altresì, che l’importo di € 235,82 per opere impiantistiche deve assoggettarsi ad 
IVA al 22%, mentre risultano esenti da imposta i lavori edili ed affini e che pertanto, va corrisposto 
all’impresa, quale saldo per le opere eseguite, l’importo complessivo di € 1.718,61, di cui € 
1.666,73 per lavori e somministrazioni ed € 51,88 per IVA; 

VISTA  la fattura nr. 36/2014 rimessa dalla ditta PICARDI TECNICA s.r.l., Partita IVA 
06384721210, relativa allo stato finale per i lavori in oggetto, ammontante a complessivi € 1.718,61 
di cui € 51,88 per I.V.A.; 

RITENUTO  doversi provvedere all’approvazione dello stato finale e del certificato di regolare 
esecuzione, liquidando il saldo in favore della Ditta PICARDI TECNICA s.r.l., Partita IVA 
06384721210 con sede in San Vitaliano (NA), a conclusione dei lavori “Opere di ammodernamento 
e ristrutturazione del mercato ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti”, che 
ammonta, per quanto detto, a  complessivi Euro 1.718,61, di cui € 1.666,73 per lavori e 
somministrazioni, al netto del ribasso offerto e degli acconti precedentemente corrisposti,  inclusi 
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gli oneri e i costi di sicurezza, ed  € 51,88 per I.V.A.; 

VISTO  l’atto di cessione dei crediti registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli il 
23/12/2013 al n. 23801/1T, assunto al prot. g.le n. 1422 del 20/01/2014, con cui l’Impresa Picardi 
Tecnica s.r.l. “cedente” cede alla Banca IFIS S.P.A. “cessionaria” con sede in Venezia-Mestre i 
crediti derivanti dal contratto di appalto del 29/04/2013 citato;  

VISTO  il capitolato speciale d’appalto allegato al contratto; 

VISTO  il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  nonché le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di Lavori Pubblici non incompatibili con il citato Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 

VISTO  il D.P.R. 207/2010; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo. N. 
267 del 18.08.2000; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Approvare la documentazione di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione 
redatti dal D.L. incaricato in relazione all’intervento “Opere di ammodernamento e 
ristrutturazione del mercato ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine 
esistenti”e costituita da: 

- stato finale dei lavori; 

- libretto delle misure dello stato finale; 

- registro di contabilità dello stato finale; 

- sommario del registro di contabilità dello stato finale; 

- relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 

2) Liquidare , per le motivazioni in premessa, in favore della Ditta PICARDI TECNICA s.r.l., 
Partita IVA 06384721210 con sede a San Vitaliano (NA), Via nazionale delle Puglie, 239, 
l’importo complessivo di Euro 1.718,61, quale saldo per i lavori eseguiti, di cui € 1.666,73 
per lavori e somministrazioni netti ed € 51,88 per IVA; 

3) Dare mandato all’ufficio ragioneria dell’Ente per il pagamento, stante l’atto di cessione 
sopra citato, in favore della cessionaria BANCA  IFIS S.P.A. dell’importo di Euro 1.718,61 
come di seguito: 

- € 1.666,73 (per lavori e forniture nette) a valere sul contributo erogato dalla Regione 
Abruzzo (F.E.P. 2007-2013 Asse 3 Misura 3.3); 

- € 51,88 (per IVA al 22% su € 235,82) a valere sul Mutuo Cassa Depositi e Prestiti POS 
6004943 in seguito ad accredito della somma da parte della stessa Cassa; 

a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L. 136/2010, IBAN 
IT96 Z0320 5020 0000000000 0063 presso Banca IFIS S.P.A. ; 

4) Imputare  la spesa di Euro 1.718,61, al capitolo 38006 del Bilancio 2013 – Residui- che 
presenta la necessaria disponibilità, Impegno 20120002803; 

5) Stabilire che la presente determinazione costituisce parte integrante della richiesta alla 
Cassa Depositi e Prestiti di erogazione della somma, sopra citata, per I.V.A.; 

6) Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti 
di competenza; 

7) Dare atto che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. alla presente procedura è stato 
assegnato dall’AVCP, il seguente CIG:476338881F 
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IL COMPILATORE 

N.P. 

 
I L    D I R I G E N T E 

Ing. PASQUINI NICOLA 

 
 
VISTO : per la regolarità contabile e per la copertura di spesa. 
 
 
Ortona,  ______________ 

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO 

 


