

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 3 AGOSTO 2007 N° 12

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 84 DEL 27.4.2007: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI NELL'AREA PORTUALE DI ORTONA

L'anno **duemilasette** il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **12,15** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. MARIO PAOLUCCI
2. Sig. GIULIO NAPOLEONE
3. Sig. GIUSEPPE GRANATA
4. Sig. LEO CASTIGLIONE
5. Sig. MASSIMO PAOLUCCI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con contratto in data 09.06.2006 n. 1639 di Rep., furono affidati all'A.T.I. Del Barone sas-GR Impianti srl con sede a Roma, i lavori di ampliamento degli impianti e servizi tecnologici nell'area portuale di Ortona, DOCUP Pesca 2000-2006-Asse 3

misura 3.3 “Attrezzature dei porti di pesca” per l’importo di € 405.550,92 al netto del ribasso d’asta del 17,09% oltre gli oneri per la sicurezza per € 8.804,63 ed in totale € 414.355,55;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, è stata riscontrata la necessità di introdurre in progetto alcune maggiori e diverse lavorazioni per cause imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, oltre ad interventi migliorativi, per cui si è reso necessario redigere la perizia di variante e suppletiva nell'importo di € 592.268,50, di cui € 520.195,95 per lavori al netto del ribasso d’asta, € 8.804,63 per oneri di sicurezza ed € 63.267,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.84 del 27.4.2007, con la quale detta perizia, redatta dal Direttore dei Lavori: arch. Giovanni Totaro in data 21.03.2007 è stata approvata;

CONSIDERATO che, successivamente sono stati effettuati incontri tra i tecnici progettisti incaricati da questa Amministrazione ed i tecnici della Regione Abruzzo Dir. Agricoltura ecc. Uff. Politiche Ittiche Comunitarie preposti alla supervisione del progetto Docup Pesca 2000/2006, Bando 2005/2006, Misura 3.3., progetto 08/PP/04/AB con oggetto “Ampliamento degli impianti e servizi tecnologici nell’area portuale di Ortona”;

CHE, dall’esame della perizia in questione è emerso che i tecnici regionali non hanno ritenuto compatibile la ristrutturazione dei quattro magazzini esistenti e realizzati originariamente in muratura portante, mediante il finanziamento comunitario, rendendo necessaria la redazione di una nuova perizia, con inevitabile riduzione dei costi;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento in data 24.7.2007;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1- Per i motivi espressi in narrativa, revocare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 27.4.2007 avente per oggetto l’approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di ampliamento degli impianti e servizi tecnologici nell’area portuale di Ortona – DOCUP Pesca 2000-2006-Asse 3 misura 3.3 “Attrezzature dei porti di pesca”, redatta dal direttore dei lavori arch. Giovanni Totaro in data 21.03.2007 nell’importo di € 592.268,50, di cui € 520.195,95 per lavori al netto del ribasso d’asta, € 8.804,63 per oneri di sicurezza ed € 63.267,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.