

COMUNE DI
ORTONA (CHIETI)

PROGETTO

VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL
LITORALE ABRUZZESE. LINEA DI AZIONE 1.3.1.A PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013
CUP: H71B14000190002. - CIG: 5975146E73

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di Ortona (CH)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Alfeo Ferrara

C.so Vittorio Emanuele II,54 - 66026 Ortona (CH)
Tel. 3473139048 alfeoferrara@gmail.com

CONSULENTE:

Arch. Gianluca Buzzelli

Via Della Pace n°42 - 66026 Ortona (CH)


COLLABORATORI:

Arch. Claudio Angelucci

Arch. Annalisa Martinelli

Arch. Guido Natalizia

IL PROGETTISTA INCARICATO



DATA

24.10.2015

DATABASE

PC-O/1

DWG

SCALA

-



DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV NR

D 12

REVISIONI E AUTORIZZAZIONI

Revisione n°	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
1	23.10.15		GB	GB	AF

RUP

VALIDAZIONE DEL

	15 ^a settimana							16 ^a settimana							17 ^a settimana							18 ^a settimana							19 ^a settimana							20 ^a settimana							21 ^a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d

[1.11] RIVESTIMENTI

	22 ^a settimana							23 ^a settimana							24 ^a settimana							25 ^a settimana							26 ^a settimana							27 ^a settimana							28 ^a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d

[1.13] SICUREZZA

[1.8] CONSOLIDAMENTO FRANA TRATTO 2 - CASTE

[1.1] SCAVI

[1.2] RILEVATI

[1.4] SOVRASTRUTTURA STRADALE

[1.3] DEMOLIZIONI

[1.5] IMPIANTO IDRAULICO

[1.6] OPERE IN FERRO

[1.9] OPERE IN CEMENTO

[1.9.1] OPERE IN C.A. PONTE

[1.12] IMPIANTO ILLUMINAZIONE

[1.7] OPERE A VERDE

[1.10] ARREDO URBANO

[1.11] RIVESTIMENTI

	29 ^a settimana							30 ^a settimana							31 ^a settimana							32 ^a settimana							33 ^a settimana							34 ^a settimana							35 ^a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d

[1.13] SICUREZZA

[1.8] CONSOLIDAMENTO FRANA TRATTO 2 - CASTE

[1.1] SCAVI

[1.2] RILEVATI

[1.4] SOVRASTRUTTURA STRADALE

[1.3] DEMOLIZIONI

[1.5] IMPIANTO IDRAULICO

[1.6] OPERE IN FERRO

[1.9] OPERE IN CEMENTO

[1.9.1] OPERE IN C.A. PONTE

[1.12] IMPIANTO ILLUMINAZIONE

[1.7] OPERE A VERDE

[1.10] ARREDO URBANO

[1.11] RIVESTIMENTI

	36 ^a settimana							37 ^a settimana							38 ^a settimana							39 ^a settimana							40 ^a settimana							41 ^a settimana							42 ^a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d

[1.13] SICUREZZA

[1.8] CONSOLIDAMENTO FRANA TRATTO 2 - CASTE

[1.1] SCAVI

[1.2] RILEVATI

[1.4] SOVRASTRUTTURA STRADALE

[1.3] DEMOLIZIONI

[1.5] IMPIANTO IDRAULICO

[1.6] OPERE IN FERRO

[1.9] OPERE IN CEMENTO

	36ª settimana							37ª settimana							38ª settimana							39ª settimana							40ª settimana							41ª settimana							42ª settimana																	
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d				
[1.9.1] OPERE IN C.A. PONTE																																																												
[1.12] IMPIANTO ILLUMINAZIONE																																																												
[1.7] OPERE A VERDE																																																												
[1.10] ARREDO URBANO																																																												
[1.11] RIVESTIMENTI																																																												

	43ª settimana							44ª settimana							45ª settimana							46ª settimana							47ª settimana							48ª settimana							49ª settimana												
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
[1.13] SICUREZZA																																																							
[1.8] CONSOLIDAMENTO FRANA TRATTO 2 - CASTE																																																							
[1.1] SCAVI																																																							
[1.2] RILEVATI																																																							
[1.4] SOVRASTRUTTURA STRADALE																																																							
[1.3] DEMOLIZIONI																																																							
[1.5] IMPIANTO IDRAULICO																																																							
[1.6] OPERE IN FERRO																																																							
[1.9] OPERE IN CEMENTO																																																							
[1.9.1] OPERE IN C.A. PONTE																																																							
[1.12] IMPIANTO ILLUMINAZIONE																																																							
[1.7] OPERE A VERDE																																																							
[1.10] ARREDO URBANO																																																							
[1.11] RIVESTIMENTI																																																							

CANTIERE