



Rep. Gen. 1688 / 2015

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Lavori pubblici**  
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 363 del 01-07-2015**

*(n. 1086 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A BANCO ALIMENTARE - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO PERIZIA DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della G.M. n. 56 del 14/04/2014 avente per oggetto “Variazione alla programmazione di opere pubbliche atto di indirizzo”, è stata previsto di realizzare la nuova opera denominata “Sistemazione di un locale da adibire a banco alimentare”, per l’importo di € 100.000,00, da finanziarsi con la devoluzione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. n° 6004923/00;

Considerato che con determina del dirigente terzo settore n. 207 del 28/04/2014 sono stati incaricati i professionisti geom. Stefano Busini e geom. Mario Sarchese di redigere il progetto definitivo-esecutivo del nuovo intervento di opera pubblica denominato “Sistemazione di un locale da adibire a banco alimentare”;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 76 del 28/05/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dai geom. S. Busini e M. Marchese, nell’importo di € 100.000,00 di cui € 64.535,16 per lavori a base d’asta, € 1.290,70 per oneri sicurezza ed € 34.174,14 per somme a disposizione;

Visto il contratto di appalto n. 2306 di rep. del 14/12/2014 con il quale furono affidati alla ditta I.CO.RI srl di Ortona i suddetti lavori per l’importo di euro 49.204,07 al netto del ribasso d’asta del 25,76%, comprensivo di oneri per la sicurezza;

Considerato che in corso d’opera sono intervenute situazioni impreviste ed imprevedibili, come relazionato dal direttore dei lavori geom. Mario Busini, il tutto per consentire una migliore fruizione del costruendo banco alimentare, oltre al completamento dell’impianto antincendio;

Vista la propria determina n. del con la quale venne approvata la perizia di variante redatta dal direttore lavori in data 30/04/2015, avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>IMPORTO LAVORI</b>		
<b>A</b>		€ (EURO)
	Lavori a misura	€ 54.877,84
	Lavori a corpo	€ 2.618,00
	<b>Totale per lavorazioni</b>	<b>€ 57.495,84</b>
<b>IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA</b>		
<b>B</b>		€ (EURO)
	Oneri a misura	€ 1.149,92
	Oneri a corpo	
	<b>Totale per attuazione piani di sicurezza</b>	<b>€ 1.149,92</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 58.645,76</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	
C4	Lavori di completamento per antincendio da liquidarsi a fattura (iva compresa)	€ 19.411,60
C5	Acquisizione aree o immobili	
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 – c.1 legge 109/94	
C7	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo e certificato di regolare esecuzione	€ 7.000,00
C8	Spese per attività di consulenza o di supporto (1% di rigo 11)	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€ 12.902,07
	IVA su C2, C7,C8 e C11 (22%)	€ 1.540,00
C13	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 500,00
C14	Arrotondamento	€ 0,58
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 41.354,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>€ 100.000,00</b>

Considerato che nel suddetto quadro economico è prevista alla voce C4 l'esecuzione di lavori in progetto ed esclusi dall'appalto consistenti nel completamento opere antincendio, da eseguirsi in economia a cottimo fiduciario;

Vista la perizia per lavori di completamento antincendio rimessa dalla direzione lavori il 25/05/2015, nell'importo di € 19.411,60, di cui €15.911,15 per lavori ed € 3.500,45 per Iva;

Considerato che i lavori di completamento antincendio risultano strettamente connessi alle opere principali, per cui si rende opportuno e conveniente l'affidamento allo stesso soggetto appaltatore, anche per unicità di responsabilità e rapidità di esecuzione;

Considerato che la perizia di completamento contempla opere e prezzi unitari netti in linea con l'appalto principale;

dato atto che le suddette opere di completamento rivestono carattere d'urgenza attesa la necessità di completare l'opera pubblica di primario servizio;

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

- 1 – Approvare la perizia di completamento antincendio dei lavori di sistemazione di un locale da adibire a banco alimentare presso l'edificio scolastico San Giuseppe, redatta il 25/05/2015 dai progettisti geom. Stefano Busini e geom. Mario Sarchese nell'importo di € 19.411,60, di cui € 15.911,15 per lavori ed € 3.500,45 per Iva;
- 2 – Realizzare ed affidare i suddetti lavori di completamento in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 c. 8 del D. Lgs. n. 163/2006;
- 3 – Affidare alla ditta I.CO.RI srl la esecuzione dei lavori di completamento, quale impresa appaltatrice delle opere principali, giusto contratto di appalto n. 2306 di rep. del 14/12/2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni nonchè ai nuovi prezzi contemplati nella stessa perizia, il tutto per le motivazioni esplicitate nelle premesse;
- 4 – Dare atto che la spesa dei lavori di completamento è inclusa nel quadro economico di progetto, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n.6004923/00 , iscritta in bilancio al cap. 20464 dei residui, con reimputazione nel redigendo bilancio 2015.
- 5 – Dare atto che all'intervento sono attribuiti i codici CUP : H76J14000050004, CIG: 5827899664.

IL COMPILATORE

DiN

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 7.07.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*