

COMUNE DI ORTONA (PROV. DI CHIETI)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

TAV: **D_04**

DATA: 29-11-2016

SCALA: -

IL TECNICO

ARCH. LUIGI DI MATTEO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

	2017						
	1	2	3	4	5	6	7
30/01/2017							
1/30/2017 0:00 Costo		361,52					
31/01/2017							
1/31/2017 0:00 Costo		361,52					
01/02/2017							
2/1/2017 0:00 Costo			423,10				
02/02/2017							
2/2/2017 0:00 Costo			423,10				
03/02/2017							
2/3/2017 0:00 Costo			423,10				
04/02/2017							
2/4/2017 0:00 Costo			0,00				
05/02/2017							
2/5/2017 0:00 Costo			0,00				
06/02/2017							
2/6/2017 0:00 Costo			266,57				
07/02/2017							
2/7/2017 0:00 Costo			135,47				
08/02/2017							
2/8/2017 0:00 Costo			912,93				
09/02/2017							
2/9/2017 0:00 Costo			912,93				
10/02/2017							
2/10/2017 0:00 Costo			912,93				
11/02/2017							
2/11/2017 0:00 Costo			0,00				
12/02/2017							
2/12/2017 0:00 Costo			0,00				
13/02/2017							
2/13/2017 0:00 Costo			811,73				
14/02/2017							
2/14/2017 0:00 Costo			999,44				
15/02/2017							
2/15/2017 0:00 Costo			999,44				
16/02/2017							
2/16/2017 0:00 Costo			997,36				
17/02/2017							
2/17/2017 0:00 Costo			1.097,72				
18/02/2017							
2/18/2017 0:00 Costo			0,00				
19/02/2017							
2/19/2017 0:00 Costo			0,00				
20/02/2017							
2/20/2017 0:00 Costo			1.685,91				
21/02/2017							

2/21/2017 0:00 Costo	2.308,03
22/02/2017	
2/22/2017 0:00 Costo	2.230,16
23/02/2017	
2/23/2017 0:00 Costo	1.887,13
24/02/2017	
2/24/2017 0:00 Costo	1.357,20
25/02/2017	
2/25/2017 0:00 Costo	0,00
26/02/2017	
2/26/2017 0:00 Costo	0,00
27/02/2017	
2/27/2017 0:00 Costo	1.537,66
28/02/2017	
2/28/2017 0:00 Costo	2.098,55
01/03/2017	
3/1/2017 0:00 Costo	2.100,75
02/03/2017	
3/2/2017 0:00 Costo	2.103,28
03/03/2017	
3/3/2017 0:00 Costo	1.509,87
04/03/2017	
3/4/2017 0:00 Costo	0,00
05/03/2017	
3/5/2017 0:00 Costo	0,00
06/03/2017	
3/6/2017 0:00 Costo	1.602,59
07/03/2017	
3/7/2017 0:00 Costo	1.626,41
08/03/2017	
3/8/2017 0:00 Costo	1.612,12
09/03/2017	
3/9/2017 0:00 Costo	1.571,05
10/03/2017	
3/10/2017 0:00 Costo	1.434,07
11/03/2017	
3/11/2017 0:00 Costo	0,00
12/03/2017	
3/12/2017 0:00 Costo	0,00
13/03/2017	
3/13/2017 0:00 Costo	833,65
14/03/2017	
3/14/2017 0:00 Costo	2.139,38
15/03/2017	
3/15/2017 0:00 Costo	2.550,72
16/03/2017	
3/16/2017 0:00 Costo	2.550,72

17/03/2017		
3/17/2017 0:00 Costo	2.937,79	
18/03/2017		
3/18/2017 0:00 Costo	0,00	
19/03/2017		
3/19/2017 0:00 Costo	0,00	
20/03/2017		
3/20/2017 0:00 Costo	3.563,42	
21/03/2017		
3/21/2017 0:00 Costo	3.879,97	
22/03/2017		
3/22/2017 0:00 Costo	3.879,97	
23/03/2017		
3/23/2017 0:00 Costo	3.406,87	
24/03/2017		
3/24/2017 0:00 Costo	3.406,87	
25/03/2017		
3/25/2017 0:00 Costo	0,00	
26/03/2017		
3/26/2017 0:00 Costo	0,00	
27/03/2017		
3/27/2017 0:00 Costo	3.992,00	
28/03/2017		
3/28/2017 0:00 Costo	4.264,71	
29/03/2017		
3/29/2017 0:00 Costo	1.521,21	
30/03/2017		
3/30/2017 0:00 Costo	1.738,58	
31/03/2017		
3/31/2017 0:00 Costo	2.014,83	
01/04/2017		
4/1/2017 0:00 Costo	0,00	
02/04/2017		
4/2/2017 0:00 Costo	0,00	
03/04/2017		
4/3/2017 0:00 Costo	2.094,96	
04/04/2017		
4/4/2017 0:00 Costo	2.125,36	
05/04/2017		
4/5/2017 0:00 Costo	1.200,23	
06/04/2017		
4/6/2017 0:00 Costo	840,83	
07/04/2017		
4/7/2017 0:00 Costo	914,60	
08/04/2017		
4/8/2017 0:00 Costo	0,00	
09/04/2017		

4/9/2017 0:00 Costo	0,00
10/04/2017	
4/10/2017 0:00 Costo	2.626,01
11/04/2017	
4/11/2017 0:00 Costo	2.379,76
12/04/2017	
4/12/2017 0:00 Costo	2.212,75
13/04/2017	
4/13/2017 0:00 Costo	3.636,00
14/04/2017	
4/14/2017 0:00 Costo	3.521,34
15/04/2017	
4/15/2017 0:00 Costo	0,00
16/04/2017	
4/16/2017 0:00 Costo	0,00
17/04/2017	
4/17/2017 0:00 Costo	3.722,19
18/04/2017	
4/18/2017 0:00 Costo	3.673,37
19/04/2017	
4/19/2017 0:00 Costo	3.683,61
20/04/2017	
4/20/2017 0:00 Costo	3.658,88
21/04/2017	
4/21/2017 0:00 Costo	3.658,88
22/04/2017	
4/22/2017 0:00 Costo	0,00
23/04/2017	
4/23/2017 0:00 Costo	0,00
24/04/2017	
4/24/2017 0:00 Costo	2.940,95
25/04/2017	
4/25/2017 0:00 Costo	2.231,88
26/04/2017	
4/26/2017 0:00 Costo	3.590,53
27/04/2017	
4/27/2017 0:00 Costo	3.670,48
28/04/2017	
4/28/2017 0:00 Costo	3.661,35
29/04/2017	
4/29/2017 0:00 Costo	0,00
30/04/2017	
4/30/2017 0:00 Costo	0,00
01/05/2017	
5/1/2017 0:00 Costo	4.078,78
02/05/2017	
5/2/2017 0:00 Costo	3.956,23

03/05/2017	
5/3/2017 0:00 Costo	5.407,02
04/05/2017	
5/4/2017 0:00 Costo	5.299,26
05/05/2017	
5/5/2017 0:00 Costo	5.170,92
06/05/2017	
5/6/2017 0:00 Costo	0,00
07/05/2017	
5/7/2017 0:00 Costo	0,00
08/05/2017	
5/8/2017 0:00 Costo	5.391,82
09/05/2017	
5/9/2017 0:00 Costo	2.058,76
10/05/2017	
5/10/2017 0:00 Costo	1.842,44
11/05/2017	
5/11/2017 0:00 Costo	1.600,91
12/05/2017	
5/12/2017 0:00 Costo	881,82
13/05/2017	
5/13/2017 0:00 Costo	0,00
14/05/2017	
5/14/2017 0:00 Costo	0,00
15/05/2017	
5/15/2017 0:00 Costo	689,32
16/05/2017	
5/16/2017 0:00 Costo	689,32
17/05/2017	
5/17/2017 0:00 Costo	1.263,68
18/05/2017	
5/18/2017 0:00 Costo	1.263,68
19/05/2017	
5/19/2017 0:00 Costo	782,20
20/05/2017	
5/20/2017 0:00 Costo	0,00
21/05/2017	
5/21/2017 0:00 Costo	0,00
22/05/2017	
5/22/2017 0:00 Costo	777,41
23/05/2017	
5/23/2017 0:00 Costo	777,41
24/05/2017	
5/24/2017 0:00 Costo	777,41
25/05/2017	
5/25/2017 0:00 Costo	777,41
26/05/2017	

5/26/2017 0:00 Costo	636,77
27/05/2017	
5/27/2017 0:00 Costo	0,00
28/05/2017	
5/28/2017 0:00 Costo	0,00
29/05/2017	
5/29/2017 0:00 Costo	730,26
30/05/2017	
5/30/2017 0:00 Costo	730,26
31/05/2017	
5/31/2017 0:00 Costo	730,26
01/06/2017	
6/1/2017 0:00 Costo	730,26
02/06/2017	
6/2/2017 0:00 Costo	730,26
03/06/2017	
6/3/2017 0:00 Costo	0,00
04/06/2017	
6/4/2017 0:00 Costo	0,00
05/06/2017	
6/5/2017 0:00 Costo	136,21
06/06/2017	
6/6/2017 0:00 Costo	136,21
07/06/2017	
6/7/2017 0:00 Costo	136,21
08/06/2017	
6/8/2017 0:00 Costo	136,21
09/06/2017	
6/9/2017 0:00 Costo	303,06
10/06/2017	
6/10/2017 0:00 Costo	0,00
11/06/2017	
6/11/2017 0:00 Costo	0,00
12/06/2017	
6/12/2017 0:00 Costo	179,91
13/06/2017	
6/13/2017 0:00 Costo	294,63
14/06/2017	
6/14/2017 0:00 Costo	294,63
15/06/2017	
6/15/2017 0:00 Costo	294,63
16/06/2017	
6/16/2017 0:00 Costo	367,17
17/06/2017	
6/17/2017 0:00 Costo	0,00
18/06/2017	
6/18/2017 0:00 Costo	0,00

19/06/2017	
6/19/2017 0:00 Costo	224,13
20/06/2017	
6/20/2017 0:00 Costo	505,34
21/06/2017	
6/21/2017 0:00 Costo	2.437,99
22/06/2017	
6/22/2017 0:00 Costo	2.412,75
23/06/2017	
6/23/2017 0:00 Costo	1.992,99
24/06/2017	
6/24/2017 0:00 Costo	0,00
25/06/2017	
6/25/2017 0:00 Costo	0,00
26/06/2017	
6/26/2017 0:00 Costo	1.945,71
27/06/2017	
6/27/2017 0:00 Costo	1.945,71
28/06/2017	
6/28/2017 0:00 Costo	2.044,08
29/06/2017	
6/29/2017 0:00 Costo	2.709,67
30/06/2017	
6/30/2017 0:00 Costo	3.460,03
01/07/2017	
7/1/2017 0:00 Costo	0,00
02/07/2017	
7/2/2017 0:00 Costo	0,00
03/07/2017	
7/3/2017 0:00 Costo	2.057,83
04/07/2017	
7/4/2017 0:00 Costo	2.224,31
05/07/2017	
7/5/2017 0:00 Costo	2.510,58
06/07/2017	
7/6/2017 0:00 Costo	3.404,02
07/07/2017	
7/7/2017 0:00 Costo	2.100,94
08/07/2017	
7/8/2017 0:00 Costo	0,00
09/07/2017	
7/9/2017 0:00 Costo	0,00
10/07/2017	
7/10/2017 0:00 Costo	2.019,66
11/07/2017	
7/11/2017 0:00 Costo	1.514,60
12/07/2017	

7/12/2017 0:00 Costo	2.459,27
13/07/2017	
7/13/2017 0:00 Costo	1.740,40
14/07/2017	
7/14/2017 0:00 Costo	965,96
15/07/2017	
7/15/2017 0:00 Costo	0,00
16/07/2017	
7/16/2017 0:00 Costo	0,00
17/07/2017	
7/17/2017 0:00 Costo	1.425,66
18/07/2017	
7/18/2017 0:00 Costo	1.255,31
19/07/2017	
7/19/2017 0:00 Costo	485,35
20/07/2017	
7/20/2017 0:00 Costo	485,35
21/07/2017	
7/21/2017 0:00 Costo	370,69
22/07/2017	
7/22/2017 0:00 Costo	0,00
23/07/2017	
7/23/2017 0:00 Costo	0,00
24/07/2017	
7/24/2017 0:00 Costo	50,71
25/07/2017	
7/25/2017 0:00 Costo	50,71
26/07/2017	
7/26/2017 0:00 Costo	50,71
27/07/2017	
7/27/2017 0:00 Costo	13,06
28/07/2017	
7/28/2017 0:00 Costo	13,06
29/07/2017	
7/29/2017 0:00 Costo	0,00
30/07/2017	
7/30/2017 0:00 Costo	0,00
31/07/2017	
7/31/2017 0:00 Costo	13,06
Totale giorni naturali consecutivi 183	Totale costi €230.370,65