



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

COMPLETAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
VIA DELLA LIBERTA'

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

PLANIMETRIA Scala 1:200

TRATTO
via Mazzini- via Primavera / Hotel Moderno

I PROGETTISTI

Ing. Lino Di Leve


Ing. Ettore Tenaglia

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Americo Di Nicolantonio

Il Dirigente del III Settore
Ing. Nicola Pasquini

DATA: 25.05.2015

TAV. 7



PLANIMETRIA SCALA 1:200

Delimitazione area di cantiere
(via Primavera - Via Mazzini / strada privata Hotel Moderno):



Iª FASE: Demolizione e rifacimento carreggiata stradale costituito da massicciata con
pavimentazione bituminosa (bynder e tappetino d'usura)
Tempi di esecuzione: Xª, XIª, XIIª e XIIIª Settimane di lavoro

IVª FASE: Rifacimento pavimentazione marciapiedi e piantumazione palme Washingtonia
Tempi di esecuzione: XIVª, XVª, XVIª e XVIIª Settimane di lavoro