



Rep. Gen. 3006

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici
LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 530 del 25-09-2014

(n. 1609/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA ALLO STADIO COMUNALE IN VIA GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGREEN SPA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con contratto d'appalto rep. n. 2279 in data 17/01/2014, registrato a Ortona il 12/02/2014 n. 69, vennero affidati alla ditta MAROTTA MACCHINE SRL con sede in Marotta di Fano (PU) partita iva 00475580411, i lavori di "Realizzazione di manto in erba sintetica allo stadio comunale in Via Giovanni XXIII", per l'importo di € 295.142,64 al netto del ribasso offerto del 33,84% e compreso gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.159,10;
- Che all'intervento della suddetta opera pubblica è attribuito il codice CUP H79B12000150004;
- Che nonostante le numerose diffide e messa in mora, l'appaltatore ha realizzato solo parzialmente le opere, senza ultimarle e da tempo risulta aver abbandonato il cantiere;
- Considerato che allo stato attuale risultano non eseguite le seguenti opere:
 - *Fornitura e posa in opera di Sistema integrato di drenaggio orizzontale e manto erboso art. N.P./008;*
 - *Fornitura e posa in opera di manto erboso di altezza mm 22 art. N.P./009;*
 - *Fornitura e posa in opera di pali calcio d'angolo art. N.P./010;*
 - *Fornitura e posa in opera di paraspigoli art. N.P./018;*
 - *Fornitura e posa in opera di centralina art. N.P./014;*
 - *Fornitura e posa in opera di elettropompa art. N.P./015;*
 - *Fornitura e posa in opera di quadro elettrico art. N.P./017;*
 - *Fornitura e posa in opera di puntazza a croce art. P/07-019;*
 - *Fornitura e posa in opera di corda flessibile o tondo di rame nudo P/07-005;*
 - *Interruttore automatico magnetotermico art. P/06-015;*
 - *Interruttore automatico magnetotermico art. P/06-026;*
 - *Apparecchi modulari art. P/06-224;*
 - *Carpenteria per quadro elettrico art. P/06-300;*

Visto il verbale di sopralluogo e constatazione del cantiere in contraddittorio, redatto dal direttore dei lavori il 12/08/2014 ;

Visto collaudo con esito positivo del terreno di sottofondo eseguito il 18/07/2014 dalla Lega Nazionale Dilettanti;

Vista la propria determina n. 452 del 26/08/2014 con la quale è stato dichiarato risolto il contratto n. 2279/2014 stipulato con la ditta Marotta Macchine srl, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006, per grave inadempimento dell'appaltatore e grave ritardo nella esecuzione dei lavori;

Visto il verbale in data 18/09/2014 a seguito di sopralluogo in contraddittorio per la redazione dello stato di consistenza e presa in consegna ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la nota in data 28/08/2014 prot. 23660 inviata alla ditta ITALGREEN SpA, risultata seconda nella graduatoria finale della gara di appalto, in merito alla disponibilità ad assumere i lavori necessari a completare l'opera pubblica, alle stesse condizioni offerte in sede di gara;

Viste le note della ditta ITALGREEN SpA in data 1 e 23 settembre 2014, circa la disponibilità ad accettare l'esecuzione dei lavori di completamento e ad iniziare immediatamente le lavorazioni;

Vista la perizia dei lavori di completamento redatta il 25/08/2014 dal direttore dei lavori Arch. Americo Dragani, in conformità al progetto esecutivo e riferita alle opere non ancora eseguite e necessarie alla funzionalità dell'opera pubblica, da cui risulta:

Lavori a misura	€ 323.366,84
Oneri sicurezza (completamento)	€ 1.599,78
Ribasso praticato dalla ditta 2 ^a in graduatoria -	€ 80.906,38
Prezzo a misura ribassato	€ 242.460,46
Oneri sicurezza (voce B)	€ 1.599,78
Totale lavori al netto del ribasso d'asta con o.s.	€ 244060,24

Vista la relazione del direttore lavori in data 25/09/2014 per lavori di ripristino ed eliminazione vizi le opere esistenti, da eseguirsi a cura della ditta che eseguirà il completamento e da porre a carico della cedente ditta appaltatrice, per l'importo netto di € 7.219,82 al netto del ribasso d'asta;

Visto ed applicato l'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, sulle procedure di affidamento dei lavori a seguito della risoluzione del contratto;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente e da stipulare con la ditta risultata seconda nella graduatoria della gara di appalto;

DETERMINA

- 1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che con propria determina n. 452 del 26/08/2014, regolarmente notificata all'appaltatore, è stato dichiarato risolto il contratto n. 2279/2014 stipulato con la ditta Marotta Macchine srl, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006, per grave inadempimento dell'appaltatore e grave ritardo nella esecuzione dei lavori di "Realizzazione di manto in erba sintetica allo stadio comunale in Via Giovanni XXIII".
- 3) Di approvare la perizia dei lavori di completamento per rendere ultimata e funzionale l'opera, redatta il 25/08/2014 dal direttore dei lavori Arch. Americo Dragani, in conformità al progetto esecutivo e riferita alle opere non ancora eseguite e necessarie alla funzionalità dell'opera pubblica, da cui risulta:

Lavori a misura	€ 323.366,84
Oneri sicurezza (completamento)	€ 1.599,78
Ribasso praticato dalla ditta 2 ^a in graduatoria (-25,020%)	€ 80.906,38
Prezzo a misura ribassato	€ 242.460,46
Oneri sicurezza (voce B)	€ 1.599,78
Totale lavori al netto del ribasso d'asta con o.s.	€ 244.060,24

- 4) Affidare alla ditta ITALGREEN SPA con sede in Villa D'Adda (BG) i suddetti lavori di completamento per l'importo di € 244.060,24 al netto del ribasso del 25,020% ai prezzi unitari di progetto esecutivo e compreso gli oneri sicurezza, oltre l'IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto esecutivo posto a base di gara, il tutto ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 5) Affidare alla ditta ITALGREEN SPA con sede in Villa D'Adda (BG) i lavori di ripristino ed eliminazione vizi e difetti sulle opere già eseguite, per l'importo netto di € 7.219,82, desunto dalla relazione del direttore lavori in data 25/09/2014.
- 6) Dare atto che l'importo dei lavori di completamento, gli oneri sicurezza e i lavori di ripristino affidati alla ditta ITALGREEN Spa ammonta complessivamente ad € **251.280,06** oltre l'Iva.
- 7) Approvare lo schema di contratto in allegato, che sarà stipulato con la ditta ITALGREEN SpA.
- 8) Dare atto che tutte le indicazioni progettuali, le prescrizioni, i patti e le condizioni sono quelle del progetto esecutivo approvato con delibera della G.M. n. 108/2013.
- 9) Attribuire al presente affidamento il codice CIG: 59385538F5.
- 10) Dare atto che la ditta ITALGREEN SpA risulta in regola con il DURC e che la regolarità contributiva sarà richiesta anche in occasione della emissione degli stati di avanzamento.
- 11) La spesa è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6004861 di € 515.000,00, iscritto in bilancio al Cap. 27045 residui 2012, impegno n.20120003594 e con residuo mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4554247/00 di € 45027,19, giusta devoluzione autorizzata il 18/06/2013.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO